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1. MEMORIA 

 

Las obras de Adecuación y Reforma de Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, con 
un plazo de ejecución de 10 semanas, fueron iniciadas el 13 de septiembre de 2019 con la firma del Acta 
de Comprobación y Replanteo e Inicio de Obra, siendo la fecha planificada de terminación el día 29 de 
noviembre de 2019. 

En el desarrollo de las obras se han sucedido diversas circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que han 
provocado un retraso considerable en el plazo contratado.  

Dichas circunstancias, enunciadas ya en sendos informes de 26 de octubre emitidos por esta Dirección 
Facultativa (Informe sobre la estructura del escenario e Informe sobre el estado previo al inicio de las obras), 
serían las siguientes: 

 

1) La detección, en el área del escenario, de un sistema estructural diferente del previsto en el 
proyecto. 

El proyecto se redactó, atendiendo a la información previa, considerando que el plano de escenario 
se hallaba elevado sobre un plano de forjado sanitario o losa de cimentación mediante tabiques 
palomeros. Iniciados los trabajos de demolición se pudo comprobar que este sistema aparece 
únicamente en la parte frontal del escenario y con una profundidad aproximada de un tercio del 
fondo de escena, mientras que el resto del escenario está elevado mediante la ejecución de un 
forjado de viguetas de hormigón pretensadas y bovedillas de hormigón apoyado en dos vigas de 
gran canto que discurren en paralelo a la frente escena, apoyadas en pilares enanos sobre zarpas 
de cimentación o zapatas corridas. Esta circunstancia de no corregirse, impedirá la conexión entre 
el patio de butacas y el vestíbulo de la Escuela y por tanto la ejecución del proyecto tal y como 
estaba previsto. 

2) La detección de roturas en el sistema de saneamiento muy importante e imprevisible. 

Ejecutada una cata en el forjado del escenario para analizar su constitución, se pudo acceder a la 
cámara situada bajo la escena, pudiéndose detectar graves daños en el sistema de evacuación de 
aguas del edificio provocados por el aparente giro de una de las arquetas y la consecuente rotura 
del colector de hormigón. Esta rotura provoca el vertido continuo, sobre la tierra situada bajo el 
escenario, de toda el agua recogida por, al menos, la mitad de los desagües de cubierta del Salón 
de Actos, por lo que su reparación se considera absolutamente necesaria. 

3) La aparición de diversas entradas de agua a través de la cubierta. 

En el momento de la elaboración del proyecto no se tenía constancia de entradas de agua. No 
obstante, comenzadas las obras de demolición y retirada de elementos de revestimiento, se pudo 
comprobar la existencia de rastros de entradas puntuales en el entorno de alguno de las cazoletas y 
en algún punto más alejado de estas, tal y como se señaló en los informes presentados en aquel 
momento. 

No siendo posible la localización exacta de las entradas de agua, y ser estas muy variadas, se opta 
por una sustitución completa de la lámina impermeabilizante y las cazoletas, manteniendo el resto 
del paquete de formación de cubierta, como es el aislamiento y la formación de pendientes. 

Esta operación de sustitución de la lámina y repaso de cazoletas, junto con las necesarias pruebas 
de estanqueidad exigibles a la empresa instaladora, garantizará la reparación de la cubierta mejor 
que la ejecución de operaciones puntuales y permitirá a la Universidad obtener una garantía 
completa sobre la impermeabilización de la cubierta que, en el caso de reparaciones puntuales, no 
podría ser exigida. 
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4) Estado de la acometida eléctrica. 

Atendiendo a las instrucciones recibidas de la asesoría técnica de la UCA para las obras no 
programadas en el Campo de Algeciras durante la redacción del proyecto, se consideró que el 
Salón de Actos contaba con una acometida eléctrica suficiente y adecuada a la normativa vigente. 
Analizado el estado de esta acometida durante la ejecución de las obras, la sección actual del 
cableado y los servicios que esta acometida da a elementos situados fuera del ámbito de la 
actuación de las obras, como son dependencias y sala de estudio situados en planta semisótano, 
bajo en Salón de Actos y el grupo de presión contraincendios, situado en la calle-jardín interior de 
la Escuela Politécnica, así como los nuevos requerimientos de las instalaciones previstas en el 
proyecto (incorporación de nuevas máquinas de en las cabinas de control y plataforma elevadora), 
se considera necesario modificar la acometida actual para adaptarla a la normativa vigente. 

5) Solicitudes del Servicio de Extensión Universitaria 

Iniciada la obra el Servicio de Extensión Universitaria solicitó la instalación de un cableado de la 
marca Pinanson con 40 canales que conectara la cabina situada en planta alta con la parte 
posterior del escenario. 

 

  

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2505200194118

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

JOSE ANTONIO CARBAJAL NAVARRO
. ESTUDIO CARBAJAL, S.L.P.,

NICOLAS CARBAJAL BALLELL
RODRIGO CARBAJAL BALLELL

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

25
05

20
01

94
11

8,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



 

Proyecto Modificado del Proyecto Básico y de Ejecución 
Adecuación y acondicionamiento del Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras en el Campus Bahía de Algeciras 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROYECTO 

Si bien el proyecto redactado ha resultado, en todo momento, correcto y coherente con la información de 
partida, a la luz de los datos obtenidos sobre la constitución de la estructura del escenario, el estado de 
conservación del saneamiento y las cubiertas del Salón de Actos, consideramos técnicamente razonables, 
procedente y necesaria la realización de las siguientes modificaciones al proyecto: 

 

1) Demolición parcial del forjado que constituye el escenario en el área coincidente con la futura 
conexión del patio de butacas con el vestíbulo de la Escuela. Esta ejecución resulta necesaria para 
ejecutar la nueva conexión entre el patio de butacas y el vestíbulo de la Escuela que prevé el 
proyecto original. 

2) Demolición parcial de las vigas de gran canto que elevan el forjado de escenario. Operación 
igualmente necesaria para permitir dicha conexión. 

3) Demolición parcial de elementos constitutivos del forjado del patio de butacas colindante con el 
forjado de escenario que se prevé demoler. (tramos de bovedilla y capa de compresión)Estos 
trabajos están encaminados a lograr una mejor conexión de ambas estructuras. 

4) Ejecución de nuevas vigas de apeo para el nuevo forjado. 

5) Ejecución de nuevo forjado que permita enlazar el patio de butacas con el vestíbulo de la Escuela. 
Tanto las vigas del punto anterior como el forjado enunciado en este punto vienen a construir el 
plano de estructura cuya existencia preveía el proyecto original y se han demostrado inexistentes. 

6) Reparación del saneamiento roto que se encuentra situado bajo el escenario al objeto de evitar las 
fugas que se producen actualmente. Dicha reparación debe ser ejecutada con anterioridad a la 
terminación de los trabajos en la nueva escena, pues una vez concluidos estos trabajos resultaría 
prácticamente imposible abordar las reparaciones necesarias en el saneamiento. 

7) Sustitución de la lámina impermeabilizante de la cubierta y cazoletas, al objeto de evitar entradas 
de agua y daños sobre los nuevos revestimientos y/o instalaciones que se pretenden ejecutar en 
las obras de reforma y adecuación del Salón de Actos.  

8) Ejecución de las pruebas de estanqueidad necesarias que garanticen la impermeabilización de la 
cubierta 

9) Ejecución de una nueva acometida eléctrica adaptada a la normativa actual. 

10) Ejecución de nueva instalación solicitada por Extensión Universitaria. 

 

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

Dado el estado actual de desarrollo de las obras y la envergadura de las actuaciones que se solicitan 
incorporar en este proyecto modificado, esta Dirección Facultativa estima adecuado el plazo para la 
finalización de las obras de 2 meses a partir de su aprobación. 
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CUADRO DE VALORACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Se adjunta cuadro de valoración de las obras contempladas en esta propuesta de modificación. 

Cap. R e sum e n PR OYECT O MODIF ICA DO VA R IA CION
C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 7.996,98 € 16.520,98 € 8. 524, 00 €        
C02 SANEAMIENTO 564,45 € 981,41 € 416, 96 €          
C03 ESTRUCTURA 8.822,89 € 21.140,14 € 12. 317, 25 €      
C04 ALBAÑILERÍA 9.766,57 € 9.766,57 € -  €               
C05 INSTALACIONES 134.297,81 € 145.673,46 € 11. 375, 65 €      
C06 REVESTIMIENTOS 66.162,54 € 66.162,54 € -  €               
C07 CARPINTERIA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS 21.044,66 € 21.044,66 € -  €               
C08 PINTURAS 12.636,75 € 12.636,75 € -  €               
C09 GESTION DE RESIDUOS 1.180,51 € 1.180,51 € -  €               
C10 CONTROL DE CALIDAD 0,00 € 0,00 € -  €               
C11 SEGURIDAD Y SALUD 2.468,95 € 2.468,95 € -  €               
C12 CUBIERTAS 0,00 € 19.767,75 € 19. 767, 75 €      

T OT A L  PEM 264. 942, 11 € 317. 343, 71 € 52. 401, 60 €
13% Gastos generales 34.442,47 € 41.254,68 € 6.812,21 €
6% Beneficio Industrial 15.896,53 € 19.040,62 € 3.144,10 €
S UMA  GG+B I 50. 339, 00 € 60. 295, 30 € 9. 956, 30 €
T OT A L  PR ES UPUES T O CONT R A T A 315. 281, 11 € 377. 639, 01 € 62. 357, 90 €
Baja de Licitacion (13,8973637%) -43.815,76 € -52.481,87 € -8.666,10 €
T OT A L  PR ES UPUES T O S IN IVA 271. 465, 35 € 325. 157, 13 € 53. 691, 80 €
21% IVA 57. 007, 72 € 68. 283, 00 € 11. 275, 28 €
T OT A L  PR ES UPUES T O GENER A L 328. 473, 07 € 393. 440, 13 € 64. 967, 08 €

 

El importe de las obras contempladas en este Proyecto Modificado arroja un aumento del P.E.M. de 
proyecto de cincuenta y dos mil ciento ochenta y tres euros con ochenta y dos céntimos (52.401,60€) es 
decir un aumento del 19,78 % respecto del Presupuesto de Ejecución Material del proyecto de Reforma y 
Ampliación aprobado.  

Algeciras Mayo de 2020 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRA:                

 

 

 

 

 Fdo.:  D. Rodrigo Carbajal  Ballell 

En representación de  

ESTUDIO CARBAJAL S.L.P. 

POR LA DIRECCIÓN DEEJECUCIÓN:  

 

 

 

Fdo.: Manuel Ballester Diana 
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PC.001 u DEMOLICIÓN VIGAS FORJADO EXISTENTE

Demolición con medios manuales de estructura formada por v igas de gran canto de hormigón armado, rebaje de

canto de v igas de hormigón armaado con recorte y solapado de armaduras restantes, forjado unidireccional con v i-

guetas de hormigón, bov edillas y capa de compresión de hormigón, incluso retirada de material sobrante a v erte-

dero. Medida la superficie inicial.

TP00100 87,548 h PEÓN ESPECIAL 18,90 1.654,66

MW00200M 100,000 h MARTILLO ROMPEDOR 4,19 419,00

Mano de obra.......................................................... 1.654,66

Maquinaria .............................................................. 419,00

Suma la partida........................................................ 2.073,66

Costes indirectos ........................... 2,91% 60,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.134,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS

Algeciras,16 de marzo de 2020

La empresa constructora Arquitecto Técnico. D.E.O. Arquitecto. D. O.

ESTUDIO CARBAJAL S.L.P.

AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS MANUEL BALLESTER DIANA RODRIGO CARBAJAL BALLELL

El promotor

Página 1
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JOSE ANTONIO CARBAJAL NAVARRO
. ESTUDIO CARBAJAL, S.L.P.,

NICOLAS CARBAJAL BALLELL
RODRIGO CARBAJAL BALLELL

REF. A.V.: R.A.G.
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PC.002 m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE AZOTEA NO TRANSITABLE S/HORM. ALIG.

Demolición, con medios manuales, de azotea no transitable construida sobre hormigón aligerado, incluso demoli-

ción de encuentros con faldón y juntas de dilatación y transporte de marerial sobrante a v ertedero. Medida la su-

perficie inicial en proy ección horizontal.

TP00100 0,657 h PEÓN ESPECIAL 18,90 12,42

Mano de obra.......................................................... 12,42

Suma la partida........................................................ 12,42

Costes indirectos ........................... 2,91% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Algeciras,16 de marzo de 2020

La empresa constructora Arquitecto Técnico. D.E.O. Arquitecto. D. O.

ESTUDIO CARBAJAL S.L.P.

AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS MANUEL BALLESTER DIANA RODRIGO CARBAJAL BALLELL

El promotor
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PC.003 u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.

Arqueta de paso de 51x 51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de

espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el

interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conex ión de tubos de entrada y salida, in-

cluso ex cav ación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 2,670 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.

38,75 103,46

TP00100 2,000 h PEÓN ESPECIAL 18,90 37,80

AGM00200 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 71,64 1,50

AGM00500 0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 54,58 5,13

CH04020 0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 6,23

FL01300 0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11,5x 5 cm

73,92 13,01

SA00700 0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 19,00 5,70

Mano de obra.......................................................... 141,26

Materiales ............................................................... 31,57

Suma la partida........................................................ 172,83

Costes indirectos ........................... 2,91% 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Algeciras,16 de marzo de 2020

La empresa constructora Arquitecto Técnico. D.E.O. Arquitecto. D. O.

ESTUDIO CARBAJAL S.L.P.

AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS MANUEL BALLESTER DIANA RODRIGO CARBAJAL BALLELL

El promotor
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PC.004 m COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 250 mm CON RECALCE, EN TIERRAS

Colector enterrado de hormigón de 250 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 10

cm de espesor y recalce de hormigón HM-20 hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón, cinta de

señalización, apisonado, ex cav ación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de

arquetas.

ATC00100 0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.

38,75 9,69

TP00100 1,100 h PEÓN ESPECIAL 18,90 20,79

CH04020 0,157 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 8,89

IW04800 1,030 m CINTA SEÑALIZACION 0,10 0,10

SC02900 1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 250 mm 6,40 6,46

MR00200 0,181 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 0,54

Mano de obra.......................................................... 30,48

Maquinaria .............................................................. 0,54

Materiales ............................................................... 15,45

Suma la partida........................................................ 46,47

Costes indirectos ........................... 2,91% 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Algeciras,16 de marzo de 2020

La empresa constructora Arquitecto Técnico. D.E.O. Arquitecto. D. O.

ESTUDIO CARBAJAL S.L.P.

AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS MANUEL BALLESTER DIANA RODRIGO CARBAJAL BALLELL

El promotor
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PC.005 UD SUSTITUCIÓN DE FORJADO

Ejecución de forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/25/IIa, consistencia plástica y tamaño máx imo

del árido 25 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con v iguetas autorresistentes de armaduras pretensadas

incrustadas en las v igas de cabeceras ex istentes, bov edillas de porex pan armaduras complementarias con acero

B-500-S, mallazo electrosoldado B-500-T, capa de compresión de 5 cm. Incluso retirada de residuos, ejecución de

v iga de cabecera en zona de escenario para apoy o del nuev o forjado. Incluso macizado de apoy os, encofrados

perdidos, bombeo de hormigón, v ibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la unidad a

ejecutar.

ATC00100M 90,000 h CUADRILLA ESTRUCTURISTAS, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y

PEÓN ESP.

38,75 3.487,50

TP00100 150,000 h PEÓN ESPECIAL 18,90 2.835,00

CV00100 22,500 m VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA 3,70 83,25

CB00400 105,000 u BLOQUE RETICULAR DE POLIESTIRENO 0,60x 0,60 m 2,97 311,85

CA00520 42,500 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 0,93 39,53

CA00320 320,000 kg ACERO B 500 S 0,81 259,20

03EPW80030 100,000 m2 ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS ZAPATAS Y ENCEP. C/TABLA

MADERA

20,97 2.097,00

MB00200 12,500 h BOMBA DE HORMIGONAR 55,84 698,00

MW00200M 180,000 h MARTILLO ROMPEDOR 4,19 754,20

CH02910 14,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO 59,53 833,42

EPOXI 3,800 KG RESINA EPOXI 150,00 570,00

Mano de obra.......................................................... 7.882,50

Maquinaria .............................................................. 1.452,20

Materiales ............................................................... 2.634,25

Suma la partida........................................................ 11.968,95

Costes indirectos ........................... 2,91% 348,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.317,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO

CÉNTIMOS

Algeciras,16 de marzo de 2020

La empresa constructora Arquitecto Técnico. D.E.O. Arquitecto. D. O.

ESTUDIO CARBAJAL S.L.P.

AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS MANUEL BALLESTER DIANA RODRIGO CARBAJAL BALLELL

El promotor
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PC.006 m ACOMETIDA ELÉCTRICA 4x90 mm2 + TT 1x50 mm2

Conductor eléctrico, instalado con cable multipolar de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 95 mm2 de sección nomi-

nal y 0,6/1kV de tensión nominal y un conductor RZ1-K(AS) de 50 mm2 de sección nominal y 0,6/1kV de tensión

nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE), bajo tubo corrugado de diámetro 160 mm o en

bandeja, incluso p.p. de cajas de deriv ación y ay udas de albañilería. Según normas UNE, REBT y de la compa-

ñía suministradora. Medida la longitud ejecutada

TO01800 0,093 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,85 1,85

IE03501M 1,000 m CABLE MULTIPOLAR COBRE 4x 95 mm2 RZ1-K(AS) 46,24 46,24

IE03250 1,000 m CABLE COBRE 1x 50 mm2 RZ1-K(AS) 15,71 15,71

IE12410M 1,000 m CORRUGADO DIÁM. 160 2,37 2,37

WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,28

Mano de obra.......................................................... 1,85

Materiales ............................................................... 64,90

Suma la partida........................................................ 66,75

Costes indirectos ........................... 2,91% 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Algeciras,16 de marzo de 2020

La empresa constructora Arquitecto Técnico. D.E.O. Arquitecto. D. O.

ESTUDIO CARBAJAL S.L.P.

AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS MANUEL BALLESTER DIANA RODRIGO CARBAJAL BALLELL

El promotor
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CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PC.007 ud INSTALACIÓN INTERCONEXIÓN SEÑALES DE AUDIO

Suministro e instalación de cableado marca PINANSON compuesto por una tirada de cable de 20 canales desde la

cabina situada en la entreplanta hasta la esquina derecha del escenario y otra tirada de cable de 20 canales desde

la cabina hasta la esquina izquierda del escenario, ejecutado por de bandeja por el techo y tubo corrugado de doble

capa (no incluidos en este precio) en las bajadas con el objetiv o de interconectar hasta 40 señales de audio desde

la cabina en la entreplanta hasta el escenario del Salón de Actos, incluso caja de mesa Pinanson Stagebox PE 40H

(SR). Medida la unidad instalada.

BA52.2061 16,100 ud Unión JUBPI 60 PVCM1 1,62 26,08

BA52.10020 64,000 ud Conjunto CTBP-100 PVCM1 7030 0,34 21,76

PTRS0772 2,000 ud PINANSON STAGEBOX >> WRT 20H/20P + 42m CABLE 1.077,80 2.155,60

PT19916 1,000 ud MARCO PINANSON CABINA>>WR 4RU 70 NEGRO 297,14 297,14

PTRS0773 1,000 ud PINANSON STAGEBOX PE 40H (SR) 1.233,78 1.233,78

TA00200 8,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA 19,04 152,32

TO02000 8,000 h OF. 1ª INSTALADOR 19,85 158,80

Mano de obra.......................................................... 311,12

Materiales ............................................................... 3.734,36

Suma la partida........................................................ 4.045,48

Costes indirectos ........................... 2,91% 117,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.163,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Algeciras,16 de marzo de 2020

La empresa constructora Arquitecto Técnico. D.E.O. Arquitecto. D. O.

ESTUDIO CARBAJAL S.L.P.

AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS MANUEL BALLESTER DIANA RODRIGO CARBAJAL BALLELL

El promotor

Página 7

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2505200194118

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

JOSE ANTONIO CARBAJAL NAVARRO
. ESTUDIO CARBAJAL, S.L.P.,

NICOLAS CARBAJAL BALLELL
RODRIGO CARBAJAL BALLELL

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

25
05

20
01

94
11

8,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



CUADRO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PC.008 UD SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA

Sustitución de azotea no transitable, formado por: niv elación con capa de mortero de regulación, emulsión de be-

tún, lámina de betún modificado tipo Esterdan Plus LBM-50 GP Elast de Danosa o equiv alente, con autoprotección

mineral color v erde, incluso p.p. de solapes, cazoletas, encuentros con cazoletas y paramentos v erticales, incluso

ensay o de estanqueidad mediiante inundación total de cubierta durante 24 horas y redacción de certificado de cum-

plimiento. Medido en proy ección horizontal deduciendo huecos may ores de 1 m2.

TP00100 0,250 h PEÓN ESPECIAL 18,90 4,73

ATC00100C 0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA OFICIAL 1ª Y PEÓN 38,75 5,81

TO00700 0,150 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,85 2,98

AGM00500 0,030 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 54,58 1,64

XI02350_2 1,200 m2 LÁMINA BETÚN MODIFICADO SBS LBM(SBS)-50/GP AUTOPROT.

MINERAL VER

12,96 15,55

TO01900 0,005 h OF. 1ª FONTANERO 19,85 0,10

SS00200 0,016 u CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm 27,12 0,43

Mano de obra.......................................................... 13,62

Materiales ............................................................... 17,62

Suma la partida........................................................ 31,24

Costes indirectos ........................... 2,91% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Algeciras,16 de marzo de 2020

La empresa constructora Arquitecto Técnico. D.E.O. Arquitecto. D. O.

ESTUDIO CARBAJAL S.L.P.

AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS MANUEL BALLESTER DIANA RODRIGO CARBAJAL BALLELL

El promotor
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RESUMEN DE MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................... 16.520,98 5,21

2 SANEAMIENTO....................................................................................................................................... 981,41 0,31

3 ESTRUCTURAS...................................................................................................................................... 21.140,14 6,66

4 ALBAÑILERIA.......................................................................................................................................... 9.766,57 3,08

5 INSTALACIONES..................................................................................................................................... 145.673,46 45,90

6 REVESTIMIENTOS.................................................................................................................................. 66.162,54 20,85

7 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS................................................................................................... 21.044,66 6,63

8 PINTURAS.............................................................................................................................................. 12.636,75 3,98

9 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 1.180,51 0,37

11 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 2.468,94 0,78

12 CUBIERTAS............................................................................................................................................ 19.767,75 6,23

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 317.343,71

13,00% Gastos generales ........................ 41.254,68

6,00% Beneficio industrial....................... 19.040,62

SUMA DE G.G. y B.I. 60.295,30

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 377.639,01

13,8973637 % Baja............................................ 52.481,87

TOTAL EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA 325.157,14

21,00% IVA............................................. 68.283,00

TOTAL MODIFICADO 393.440,14

Asciende la valoración del presente modificado a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Algeciras, a 16 de marzo de 2020.

La empresa constructora Arquitecto Técnico. D.E.O. Arquitecto. D. O.

ESTUDIO CARBAJAL S.L.P.

AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS MANUEL BALLESTER DIANA RODRIGO CARBAJAL BALLELL

El promotor
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 u DESMONTAJE Y RETIRADA DE BUTACA

Desmontaje y retirada de butaca para recuperación, fijada al suelo con tornillería u otra fijación mecá-

nica, incluso traslado a camión para su porterior retirada a almacén. Medida la unidad ejecutada

SALÓN DE ACTOS 348 348,00

348,00 4,87 1.694,76

01.02 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/P

Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo perforado. Medida la superficie inicial

deduciendo huecos.

ESTRADO 1 2,10 5,00 10,50

1 2,50 5,00 12,50

1 2,80 5,00 14,00

1 2,40 5,00 12,00

1 0,90 0,50 0,45

2 1,36 6,60 17,95

2 0,40 6,60 5,28

VENTANA CABINA 1 3,85 1,08 4,16

76,84 8,17 627,78

01.03 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H

Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial de-

duciendo huecos.

FACHADA 2 3,20 2,30 14,72

2 1,90 2,30 8,74

PRETIL ESCALERA 1 3,00 0,90 2,70

26,16 7,78 203,52

01.04 m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H M. MANUALES T. CONTENEDOR

Demolición de muro de ladrillo hueco con medios manuales, incluso transporte de material sobrante a

contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial deduciendo

huecos.

PRETIL FACHADA 1 1,00 0,25 1,00 0,25

HUECO ESCALERA CABINA 1 1,00 0,25 2,30 0,58

PUERTAS PATIO BUTACAS 2 0,30 0,25 2,30 0,35

1,18 94,16 111,11

01.05 m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABIQUE

Demolición masiva con medios manuales, de partición interior de tabique de ladrillo hueco sencillo,

con guarnecido de yeso. Medida la superfice inicial deduciendo huecos.

FACHADA 2 3,20 2,30 14,72

2 1,90 2,30 8,74

ESCALERA CABINA 1 3,00 2,30 6,90

30,36 6,62 200,98

01.06 m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FORMACIÓN DE PELDAÑO L/H

Demolición selectiva con medios manuales de formación de peldaño de ladrillo hueco. Medida la lon-

gitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.

ESTRADO 1 4,80 4,80

CABINA 2 0,80 1,60

VESTÍBULO 3 3,10 9,30

15,70 2,69 42,23

01.07 m² DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES

Demolición masiva con medios mecánicos de forjados unidireccionales con v iguetas de hormigón,

bovedillas y capa de compresión de hormigón, incluso precorte de forjado con medios mecánicos.

Medida la superficie inicial deduciendo huecos mayores de 1 m2.

ESTRADO/CIRCULACIONES 1 3,30 1,60 0,50 2,64

1 3,60 9,00 32,40

1 1,00 2,00 0,50 1,00

36,04 13,64 491,59

01.08 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FORMACIÓN DE EMPALOMADO

Demolición selectiva con medios manuales de formación de empalomado de 75 cm de altura media

formada por: citaras de ladrillo perforado separados 350 cm. Medida la superficie inicial.

ESTRADO/CIRCULACIONES 1 3,30 1,60 0,50 2,64
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 3,60 9,00 32,40

1 1,00 2,00 0,50 1,00

36,04 9,24 333,01

01.09 u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO

Demolición masiva con medios manuales de instalación de fontanería completa de cuarto de aseo,

formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc. Me-

dida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 48,91 97,82

01.10 m DESMONTADDO DE CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN RECTANGULAR DE FIBRA DE

Desmontado de conducto recttangular de climatización de 1,00x0,50 m de fibra de v idrio en montaje

superficial. Medida la longitud ejecutada.

2 16,00 32,00

32,00 2,43 77,76

01.11 u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. ELÉCTRICA COMPLETA

Demolición masiva con medios manuales de instalación eléctrica completa del salón de actos, forma-

da por: cajas de protección, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc. Medida la

unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 305,57 305,57

01.12 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS

Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados. Medida la superficie inicial de-

duciendo huecos.

ASEO VESTIB. PRINCIPAL 2 2,00 2,30 9,20

2 4,00 2,30 18,40

ASEO CIRCULACIONES 2 2,20 2,30 10,12

2 1,20 2,30 5,52

43,24 5,25 227,01

01.13 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. REVEST. PAREDES ELEMENTOS DE MADERA

Demolición selectiva con medios manuales de revestimiento de paredes con elementos de madera.

Medida la superficie inicial realmente ejecutada.

PILARES 8 0,60 0,40 5,20 9,98

4 0,30 0,40 5,20 2,50

FRENTE ESTRADO 1 1,00 0,70 0,70

1 1,80 0,70 1,26

1 1,50 0,70 1,05

PILARES 8 0,60 0,60 5,20 14,98

4 0,30 0,60 5,20 3,74

20 0,50 5,20 52,00

86,21 2,77 238,80

01.14 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ BALD. CER.

Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de baldosas cerámicas. Medida la

superficie inicial.

ASEO VESTIB.P. 1 2,00 4,00 8,00

ASEO CIRCULACIONES 1 2,50 3,00 7,50

15,50 6,12 94,86

01.15 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO DE MATERIAL LIGERO

Demolición selectiva con medios manuales de solado de material ligero y rodapié de madera. Medi-

da la superficie inicial.

PATIO DE BUTACAS 1 16,30 16,50 268,95

268,95 2,20 591,69

01.16 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado y rodapié de terrazo. Medida la superficie ini-

cial.

ZONAS ESTRADO 1 1,10 1,00 1,10

1 4,20 2,60 10,92

1 4,20 2,70 11,34

CABINA 1 8,00 4,00 32,00

55,36 6,03 333,82
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.17 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA

Demolición selectiva con medios manuales de solado y rodapié de piedra natural. Medida la superfi-

cie inicial.

VESTÍBULO PRINCIPAL 1 3,90 8,00 31,20

31,20 5,60 174,72

01.18 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENTARIMADO SOBRE RASTRELES

Demolición selectiva con medios manuales de entarimado sobre rastreles y rodapié de madera, ayu-

das de albañilería. Medida la superficie inicial.

ESTRADO 1 5,00 10,50 52,50

2 3,00 2,00 12,00

64,50 4,53 292,19

01.19 m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.

Demolición selectiva con medios manuales de solado con baldosas hidráulicas. Medida la superficie

inicial.

ACERADO EXT. 2 4,50 2,50 22,50

1 20,00 1,00 20,00

1 2,00 1,00 2,00

44,50 6,42 285,69

01.20 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola. Medida la superficie inicial.

PATIO BUTACAS 1 16,30 16,50 268,95

ZONA ESTRADO 1 6,00 16,50 99,00

ASEO VESTIB. P. 1 2,00 1,00 2,00

CABINA 1 8,00 4,00 32,00

401,95 3,50 1.406,83

01.21 u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CARPINTERÍA O CERRAJERÍA

Demolición selectiva con medios manuales de cerpintería o cerrajería de madera, aluminio, acero o

PVC con precerco. Medida la unidad ejecutada

17 17,00

17,00 9,72 165,24

01.22 u DEMOLICIÓN VIGAS FORJADO EXISTENTE

Demolición con medios manuales de estructura formada por v igas de gran canto de hormigón arma-

do, rebaje de canto de vigas de hormigón armaado con recorte y solapado de armaduras restantes,

forjado unidireccional con viguetas de hormigón, bovedillas y capa de compresión de hormigón, in-

cluso retirada de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

1 1,00

1,00 2.134,00 2.134,00

01.23 m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE AZOTEA NO TRANSITABLE S/HORM. ALIG.

Demolición, con medios manuales, de azotea no transitable construida sobre hormigón aligerado, in-

cluso demolición de encuentros con faldón y juntas de dilatación y transporte de marerial sobrante a

vertedero. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

1 500,00 500,00

500,00 12,78 6.390,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .......................................................................... 16.520,98

Página 3

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2505200194118

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

JOSE ANTONIO CARBAJAL NAVARRO
. ESTUDIO CARBAJAL, S.L.P.,

NICOLAS CARBAJAL BALLELL
RODRIGO CARBAJAL BALLELL

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

25
05

20
01

94
11

8,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO

02.01 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL EXISTENTE

Acometida a la red general de alcantarillado, incluso pozo, construida según Ordenanza Municipal.

Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 242,33 242,33

02.02 u ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 60X60 cm

Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 60x60 cm y 100 cm de profun-

didad media, incluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de

arena de 5 cm de espesor, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conex ión de tubos,

incluso excavación en tierras relleno; construido según CTE Medida la cantidad ejecutada.

P. BAJA 2 2,00

2,00 110,30 220,60

02.03 m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado

sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas

especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de

arquetas.

P. BAJA 3 1,50 4,50

4,50 22,56 101,52

02.04 u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.

Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20

de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,

enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y

conex ión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según

CTE. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 177,86 177,86

02.05 m COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 250 mm CON RECALCE, EN TIERRAS

Colector enterrado de hormigón de 250 mm de diámetro nominal, colocado sobre solera de hormigón

HM-20 de 10 cm de espesor y recalce de hormigón HM-20 hasta eje horizontal, incluso p.p. de cor-

chetes de hormigón, cinta de señalización, apisonado, excavación en tierras y relleno; construido se-

gún CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

5 5,00

5,00 47,82 239,10

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO..................................................................................................................... 981,41
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS

03.01 m REPARACIÓN Y SANEADO DE BORDE DE FORJADO SOBRE MUROS

Reparación y saneado de borde de forjado con viguetas autorresistentes en obras de recuperación,

colocado sobre muros ex istentes de fábrica de ladrillo, formado formación de zuncho perimetral, apli-

cación de puente de unión mediante resinas epox i; malla electrosoldada de acero B 500 S, y hormi-

gónado con hormigón HA-25/P/20/IIa, incluso encofrados complementarios, apeos, v ibrado y cura-

do. construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la longitud ejecutada.

ESTRADO 1 7,00 7,00

1 4,20 4,20

1 4,00 4,00

15,20 42,91 652,23

03.02 m CARGADERO DE PERFILES METALICOS 2 IPN-140

Cargadero de perfiles metálicos formado por 2 IPN-140 y emparchado con ladrillo cerámico hueco

sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso p.p. de elementos com-

plementarios y pintura de imprimación antiox idante. Medida la longitud ejecutada.

PUERTAS ACCESO P.BUT. 2 2,00 4,00

ESTRADO 6 1,40 8,40

1 1,00 1,00

1 2,30 2,30

15,70 35,10 551,07

03.03 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST. TRIANG. SOLDADA

Acero en perfiles en caliente S 275 JR en estructuras trianguladas con uniones soldadas, incluso cor-

te y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antiox idante y p.p. de solda-

dura, prev ia limpieza de bordes, cartelas, placas de apoyo rigidizadores, cubrejuntas y piezas espe-

ciales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

TUBO 40.40.2 130 5,50 2,48 1.773,20

325 0,30 2,48 241,80

195 1,80 2,48 870,48

8 21,20 2,48 420,61

8 16,40 2,48 325,38

3.631,47 1,99 7.226,63

03.04 m2 SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.

Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,

lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de

junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

ZONA PORCHES EXTERIORES

ACTUAL

2 2,00 4,00 16,00

16,00 24,56 392,96

03.05 UD SUSTITUCIÓN DE FORJADO

Ejecución de forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/25/IIa, consistencia plástica y ta-

maño máximo del árido 25 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con v iguetas autorresistentes

de armaduras pretensadas incrustadas en las v igas de cabeceras existentes, bovedillas de porex-

pan armaduras complementarias con acero B-500-S, mallazo electrosoldado B-500-T, capa de com-

presión de 5 cm. Incluso retirada de residuos, ejecución de viga de cabecera en zona de escenario

para apoyo del nuevo forjado. Incluso macizado de apoyos, encofrados perdidos, bombeo de hormi-

gón, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la unidad a ejecutar.

1 1,00

1,00 12.317,25 12.317,25

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS .................................................................................................................... 21.140,14
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA

04.01 m2 TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento

CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

VESTÍBULO PRINC. 2 3,20 2,30 14,72

1 3,50 2,30 8,05

2 0,80 2,30 3,68

1 0,90 2,30 2,07

2 0,50 2,30 2,30

ASEO FEM. 1 1,00 2,30 2,30

33,12 10,94 362,33

04.02 m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM

II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

VESTIB.P./ESCALERA 1 5,20 2,30 11,96

1 1,10 2,30 2,53

14,49 12,42 179,97

04.03 m2 CITARA LADRILLO H/D 7 cm

Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastifi-

cante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

ASEOS

VESTIB. PRINC. 1 2,50 2,30 5,75

1 0,40 2,30 0,92

1 0,30 2,30 0,69

1 2,00 2,30 4,60

2 0,40 2,30 1,84

-2 0,90 2,10 -3,78

10,02 18,04 180,76

04.04 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de

cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

ESTRADO 1 1,25 6,60 8,25

1 3,10 4,00 12,40

1 3,40 6,60 22,44

-1 1,20 2,60 -3,12

2 0,35 2,60 1,82

VESTIB./CIRCULACIONES 1 1,00 6,60 6,60

1 4,70 4,00 18,80

1 2,50 2,60 6,50

1 5,70 4,00 22,80

1 2,30 6,60 15,18

-1 1,90 2,10 -3,99

2 4,00 2,50 20,00

127,68 19,92 2.543,39

04.05 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO CON PILASTRAS C/1,00 m

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño con pilastras de 25x25 cm cada 1,00

m aproximadamente, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante;

construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

ESTRADO 2 4,50 4,90 44,10

1 1,50 4,90 7,35

51,45 34,94 1.797,66

04.06 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir,

recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida dedu-

ciendo huecos.

ESTRADO 2 4,50 2,65 23,85

2 4,70 2,10 19,74

1 2,10 2,10 4,41 48,00

A DED. HUECOS -1 2,30 2,10 -4,83

-6 1,00 2,10 -12,60

-1 1,90 2,10 -3,99
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

-1 0,68 1,00 -0,68 -22,10

25,90 36,33 940,95

04.07 m2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 15+70+15 L/M (100 mm)

Tabique simple con una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor en cada cara, canales y

montantes de acero galvanizado de 70 mm y espesor final de 100 mm, cubriendo la altura total de

suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60

cm y aislamiento interior con lana de roca de 70 mm, incluso nivelación y cinta antiv ibratoria de apo-

yo, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas;

construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.

CABINA 1 4,50 2,50 11,25

1 2,00 2,50 5,00

-1 1,50 2,10 -3,15

13,10 34,51 452,08

04.08 m2 TRASDOSADO AUTOP. PL. YESO LAMINADO 15+70 L/M (85 mm)

Trasdosado autoportante con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, canales y montantes de

acero galvanizado de 70 mm y espesor final de 85 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo,

atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm y aisla-

miento interior con lana de roca de 70 mm, incluso nivelación y cinta antiv ibratoria de apoyo, ejecu-

ción de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido

según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.

CABINA 1 2,40 2,50 6,00

1 2,50 2,50 6,25

1 3,90 2,50 9,75

-2 1,60 1,00 -3,20

18,80 24,40 458,72

04.09 m2 TRASDOSADO AUTOP. PL. YESO LAMINADO 15+48 L/M (63 mm)

Trasdosado autoportante con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, canales y montantes de

acero galvanizado de 48 mm y espesor final de 63 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo,

atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm y aisla-

miento interior con lana de roca de 50 mm, incluso nivelación y cinta antiv ibratoria de apoyo, ejecu-

ción de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido

según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.

ENRASADO VEST.P/GUARD 1 1,70 2,30 3,91

1 4,30 2,30 9,89

1 1,80 2,30 4,14

17,94 20,63 370,10

04.10 m2 CERRAMIENTO PLACA CELULOSA-CEMENTO 12,5 mm ESP.

Cerramiento compuesto por, hoja interior de placa de yeso laminado de baja absorción a la humedad

de 12,5 mm de espasor estructura de canales y montantes de acero galvanizado de 100 mm de es-

pesor separados 40 cm con aislamiento de mlana de roca de 80 mm, hoja exterior con Aquapanel

Outdoor de Knauf o equivalente de 12,5 mm de espesor, con tratamiento de juntas mediante cinta de

juntas Aquapanel Outdoor o equivalente y mortero de juntas Aquapanel o equivalente; entre los perfi-

les y la placa se colocará una lámina de polietileno, impermeabilizante y difusora de vapor de agua

Tyvek StuccoWrap o equivalente; y malla de refuerzo Aquapanel Outdoor o equivalente, todo ello

adherido con mortero superficial Aquapanel o equivalente, sustentadas en estructura ligera con perfile-

ría compuesta por escuadras de nivelación y perfiles omega en acero galvanizado y remaches laca-

dos según el color de placa, perfiles de junta en material EPDM, anclajes y tornillería en acero inoxi-

dable, incluso replanteo, formación de encuentros y remates, y piezas especiales; según CTE. Me-

dida deduciendo huecos.

FACHADA 2 1,90 2,30 8,74

2 4,50 2,30 20,70

29,44 84,26 2.480,61

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA....................................................................................................................... 9.766,57
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MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO 05.01 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

05.01.01 u MULTISPLIT BOMBA DE CALOR 2x1 DE 5,20 KW REF / 5,60 KW CAL

Multisplit bomba de calor inverter de expasión directa condensada por aire, con capacidad nominal

de 5,20 kW de potencia calorífica y 5,60 kW de de potencia frigorífica, con refrigerante R 410, forma-

do por unidad exterior PANASONIC CU-2E18SBE, unidad interior CS-E12SKEW-M y unidad in-

terior CS-E9SKEW-M o equivalente, incluso colocación, soportes antiv ibratorios conforme a las indi-

caciones del fabricante, conex ionado de tuberías frigoríficas, bomba de condensación, conexionado

de fuerza, conexionado y cableado de mando y control, así como al equipo de control y pruebas fi-

nales. Medida la cantidad ejecutada.

ENTREPLANTA 1 1,00

1,00 2.486,23 2.486,23

05.01.02 u SPLIT BOMBA DE CALOR DE 3,20 KW REF / 4,50 KW CAL

Split bomba de calor inverter de expasión directa condensada por aire, con capacidad nominal de

3,20 kW de potencia calorífica y 4,50 kW de de potencia frigorífica, con refrigerante R 410, formado

por unidad exterior PANASONIC CU-E12SKE y unidad interior CS-E12SKEW-M o equivalente,

incluso colocación, soportes antiv ibratorios conforme a las indicaciones del fabricante, conexionado

de tuberías frigoríficas, bomba de condensación, conex ionado de fuerza, conex ionado y cableado de

mando y control, así como al equipo de control y pruebas finales. Medida la cantidad ejecutada.

P. BAJA 1 1,00

1,00 1.251,31 1.251,31

05.01.03 u DESAGÜE DE CONDENSADOS PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Desagüe de equipo de climatización con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 25 mm

de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bajante o canalización

de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y

ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

UNIDADES INTERIORES 3 3,00

3,00 129,51 388,53

05.01.04 m CANALIZACIÓN DESAGÜE DE CONDENSADOS EN EQUIP. CLIMATIZACIÓN

Canalización de derivación para desagüe en equipos de climatización, formada por tubo de PVC de

25 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones,

piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecuta-

da.

UNIDADES INTERIORES 3 10,00 30,00

30,00 12,96 388,80

05.01.05 m2 CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO

Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con panel rígido de fibra de vidrio de 2,5

cm de espesor y una densidad de 70 kg/m3, con una de sus caras recubierta de un complejo de lá-

mina de aluminio, malla textil y papel kraff blanco, formación del conducto y uniones entre las piezas

con cinta textil y cola, elementos de cuelgue y soporte y colocación. Medida la superficie desarrolla-

da.

450x 200 8 1,50 12,00

450x 350 8 1,70 13,60

250x 500 28 1,70 47,60

450x 500 15 2,10 31,50

450x 550 1,5 2,20 3,30

550x 550 2 2,40 4,80

700x 500 4 2,70 10,80

123,60 27,77 3.432,37

05.01.06 m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 600 mm. AISLADO

Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 600 mm de diáme-

tro, con aislamiento de lana de roca, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos, co-

dos, piezas especiales y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Me-

dida la longitud ejecutada entre las bridas de unión y las piezas especiales.

1 35,00 35,00

35,00 67,42 2.359,70

05.01.07 u EMBOC. REJILLA A COND. FIBRA VIDRIO

Embocadura de difusor o rejilla a conducto de fibra de v idrio, construido con panel de dicho material,

rígido, de 2,5 cm de espesor y con una de sus caras cubierta de un complejo de lámina de aluminio,

malla de vidrio tex til y papel kraff blanco, uniones con cinta textil de 6,3 cm de anchura y cola, inclu-

so montaje. Medida la cantidad ejecutada.
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

REJILLAS 12 12,00

12,00 16,12 193,44

05.01.08 u REJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 1000x300 mm L. HORIZONT. ORIENTABLES

Rejilla de retorno de 1000x300 mm, de lamas horizontales y orientables, construida con perfiles ex-

truídos de aluminio anodizado, marco de montaje de chapa galvanizada o de madera con listón de

20x30 mm, incluso garras de anclaje y colocación. Marca/Modelo SCHAKO AL-1 color a definir

por la D.F. Medida la longitud ejecutada.

12 12,00

12,00 88,10 1.057,20

05.01.09 m CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 305 MM

Conducto flexible de sección circular de 305 mm de diámetro interior formado por capa interior com-

puesta de aluminio-poliester reforzado con alambre helicoidal, aislado exteriormente por fieltro de lana

de vidrio revestida de lámina de aluminio-poliester, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p.

de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. Medida la longitud ejecutada.

REJILLAS RETORNO 24 1,50 36,00

36,00 39,94 1.437,84

05.01.10 m CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 450 MM

Conducto flexible de sección circular de 450 mm de diámetro interior formado por capa interior com-

puesta de aluminio-poliester reforzado con alambre helicoidal, aislado exteriormente por fieltro de lana

de vidrio revestida de lámina de aluminio-poliester, incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p.

de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue. Medida la longitud ejecutada.

IMPULSIÓN 8 1,50 12,00

12,00 39,89 478,68

05.01.11 u DIFUSOR ALTA INDUCCIÓN SCHAKO IDA

Difusor de techo de alta inducción IDA para la refrigeración y calefacción de espacios de gran altu-

ra.Ejecución de aire impulsado con placa frontal redonda -R lacada en RAL 9005 y deflector aerodi-

námico. Incluye plenum estándar aislado interiormente AKR-Z-Ii con boca de conex ión lateral circular

con compuerta de regulación DK1La fijación se realiza en montaje oculto (-VM) mediante un tornillo

central de fijación. Regulación manual sin motor. Medida la cantidad ejecutada.

ROOF TOP 2 4 4,00

ROOF TOP 1 1 1,00

5,00 337,17 1.685,85

05.01.12 u DIFUSOR ALTA INDUCCIÓN SCHAKO IDA MOTORIZADO

Difusor de techo de alta inducción IDA para la refrigeración y calefacción de espacios de gran altu-

ra.Ejecución de aire impulsado con placa frontal redonda -R lacada en RAL 9005 y deflector aerodi-

námico. Incluye plenum estándar aislado interiormente AKR-Z-Ii con boca de conex ión lateral circular

con compuerta de regulación DK1La fijación se realiza en montaje oculto (-VM) mediante un tornillo

central de fijación. Regulación mediante actuador eléctrico 3 puntos modelo E090 (24 V) o E092 (230

V). Medida la cantidad ejecutada.

ROOF TOP 1 3 3,00

3,00 456,87 1.370,61

05.01.13 u DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE MANDO EXISTENTE

Desmontaje y posterior colocación de mando a distancia por cable existente. Incluso cabledo y co-

nex ionado según indicaciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 25,95 51,90

05.01.14 m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 1/4"

Canalización para fluido frigorigeno, en montaje superficial en interior, constituida por dos tuberías de

cobre deshidratado, una de diám. exterior (3/8"), 0,80 mm de espesor, y otra de diám. exterior (1/4")

0,80 mm de espesor, la segúnda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef.

cond. term. 0,028 W/mºC, a 20º de 12 mm diámetro interior y 13 mm de espesor, tubos unidos me-

diante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de plata, p.p. de piezas especiales,

pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud

ejecutada.

1 10,00 10,00

10,00 17,11 171,10
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01.15 m CANALIZ. FLUIDO FRIG. EXT. 2 TUBOS 3/8", 1/4" AISLAM. PROT. MEC.

Canalización con fluido frigorígeno, en montaje superficial en exterior, constituida por dos tuberías de

cobre deshidratado, una de diám. exterior (3/8"), 0,80 mm de espesor, y otra de diám. exterior

(1/4"), 1,00 mm de espesor, ambas calorifugadas con coquilla elastomera de caucho/v inilo de coef.

cond. term. 0,028 W/mºC a 20º de 12 y 28 mm de diametros interiores respectivamente y 19 mm

de espesor con terminación en chapa de aluminio para protección, tubos unidos mediante manguitos

y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata, p.p. de elementos de derivación 3 tubos,

carga extra de gas refrigerante de alta seguridad R-410A, piezas especiales, pasamuros y elementos

de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.

1 8,00 8,00

8,00 66,64 533,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN .......... 17.286,68

SUBCAPÍTULO 05.02 ELÉCTRICAS

APARTADO 05.02.01 Circuitos

05.02.01.01 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sec-

ción nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso

p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud eje-

cutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto sumi-

nistrado.

ENTREPLANTA 1 90,00 90,00

90,00 4,25 382,50

05.02.01.02 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 EMPOTRADO

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sec-

ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de

cajas de derivación y ayudas de albñileria; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

ILUMINACIÓN 0,4 541,00 216,40

FUERZA 0,4 726,00 290,40

ILUMINACIÓN 0,6 541,00 324,60

FUERZA 0,6 726,00 435,60

1.267,00 5,21 6.601,07

05.02.01.03 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 EMPOTRADO

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores RZ1-K(AS) de 4 mm2 de sec-

ción nominal, con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y

ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando

y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

SPLITS 1 75,00 75,00

75,00 6,74 505,50

05.02.01.04 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO

Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores RZ1-K(AS) de 6 mm2 de sec-

ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de

cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

40 40,00

40 40,00

80,00 8,74 699,20

05.02.01.05 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,5 mm2 EMPOTRADO

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores RZ1-K(AS) de 2,5 mm2 de

sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p.

de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-

da desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministra-

do.

SALVAESCALERAS 0,4 35,00 14,00

ALUMBRADO CARRIL 0,4 30,00 12,00

INFRARROJOS 0,4 70,00 28,00

SALVAESCALERAS 0,6 35,00 21,00

ALUMBRADO CARRIL 0,6 30,00 18,00

INFRARROJOS 0,6 70,00 42,00

135,00 7,31 986,85
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.02.01.06 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2 EMPOTRADO

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sec-

ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 48 mm de diámetro, incluso p.p. de

cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

C.S. ENTREPLANTA 0,4 60,00 24,00

C.S. ENTREPLANTA 0,6 60,00 36,00

60,00 32,06 1.923,60

05.02.01.07 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2 SUPERFICIE

Circuito trifasico,instalado con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sec-

ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en monta-

je superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería;

construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT

hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

ROOF TOPS 1 70,00 70,00

70,00 35,38 2.476,60

05.02.01.08 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 RESISTENTE FUEGO

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS+) de 25 mm2 y uno

RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sección nominal, en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación, gra-

pas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-

da desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministra-

do.

1 120,00 120,00

120,00 42,94 5.152,80

05.02.01.09 m ACOMETIDA ELÉCTRICA 4x90 mm2 + TT 1x50 mm2

Conductor eléctrico, instalado con cable multipolar de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 95 mm2 de

sección nominal y 0,6/1kV de tensión nominal y un conductor RZ1-K(AS) de 50 mm2 de sección

nominal y 0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento y cubierta de polietileno reticulado (XLPE),

bajo tubo corrugado de diámetro 160 mm o en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas

de albañilería. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la longitud eje-

cutada

105 105,00

105,00 68,69 7.212,45

TOTAL APARTADO 05.02.01 Circuitos...................................................... 25.940,57

APARTADO 05.02.02 Interruptores

05.02.02.01 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido

según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

7,00 62,84 439,88

05.02.02.02 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido

según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

5,00 62,84 314,20

05.02.02.03 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,30 A

Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido

según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

3,00 81,17 243,51

05.02.02.04 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A

Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido

según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 137,78 137,78

05.02.02.05 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido

según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

3,00 254,24 762,72

05.02.02.06 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido

según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 262,34 262,34

05.02.02.07 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,30 A

Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido

según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

3,00 224,88 674,64

05.02.02.08 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A

Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido

según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 172,26 172,26

05.02.02.09 u INTERRUP. DIF. BIP. (II). INT 40 A SENS. 0,03 A CLASE A "SI"

Interruptor diferencial bipolar (II) de 40A de intensidad nominal y 0,03A de sensibilidad clase A "si"

Selectivo. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aisla-

miento de 500V en CA y doble aislamiento. Según normas UNE, REBT y de la compañía suminis-

tradora. Medida la cantidad ejecutada

6,00 105,41 632,46

05.02.02.10 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT

y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

14,00 60,80 851,20

05.02.02.11 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT

y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

26,00 60,80 1.580,80

05.02.02.12 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT

y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

3,00 60,80 182,40

05.02.02.13 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT

y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 60,80 121,60

05.02.02.14 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según REBT

y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

11,00 60,80 668,80

05.02.02.15 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 40 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad nominal. construido según REBT

y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 60,80 60,80

05.02.02.16 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según

REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 122,60 122,60

05.02.02.17 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 32 A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 A de intensidad nominal, construido según

REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 122,60 245,20

05.02.02.18 u INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 10kA (IV) DE 16A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A con poder de corte 10000 A para varios ti-

pos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de aux iliares, ten-

sión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de

la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada

5,00 123,48 617,40
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.02.02.19 u INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 10kA (IV) DE 20A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 20 A con poder de corte 10000 A para varios ti-

pos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de aux iliares, ten-

sión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de

la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada

4,00 83,81 335,24

05.02.02.20 u INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 35kA (IV) DE 63 A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 63 A con poder de corte 35000 A para varios ti-

pos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de aux iliares, ten-

sión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de

la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada

2,00 255,06 510,12

05.02.02.21 u INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 250A

Interruptor automático en caja moldeada tripolar de 250A y poder de corte de 35kA para varios tipos

de curvas de corte. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministradora. Medida la canti-

dad ejecutada

1,00 1.668,74 1.668,74

05.02.02.22 u CONTACTOR II 16A 230V

Contactor en cuadro electrico de 16 A bipolar para una tensión de 230/240V, de baja sonoridad

<20dB y 24V de tensión de mando. Según normas REBT y de la compañía suministradora. medida

la cantidad ejecutada

7,00 41,74 292,18

05.02.02.23 u CONTACTOR IV 16A 230V

Contactor en cuadro electrico de 16 A tetrapolar para una tensión de 230/240V, de baja sonoridad

<20dB y 24V de tensión de mando. Según normas REBT y de la compañía suministradora. medida

la cantidad ejecutada

1,00 41,73 41,73

05.02.02.24 u CONTACTOR IV 25A 230V

Contactor en cuadro electrico de 25 A tetrapolar para una tensión de 230/240V, de baja sonoridad

<20dB y 24V de tensión de mando. Con tres posisicones de mando Instalado. según REBT y nor-

mas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada

1,00 101,56 101,56

05.02.02.25 u LIMITADOR SOBRETENSIÓN 20A. 25kA. TIPO I+II

Limitador de sobretensiones transitorias de 20A y poder de corte 25000A Tipo I+II en cuadro, de pro-

tección de riesgo elevado en cabecera de circuito. Según normas IEC, REBT y de la compañía su-

ministradora. Medida la cantidad ejecutada

1,00 761,50 761,50

05.02.02.26 u INVERSOR DE REDES CAJA MOLDEADA DE 250A - 50A

Inversor de redes en caja moldeada tetrepolar de 250A (fuente pricipal), 50A (fuente emergencia) y

poder de corte de 25kA para varios tipos de curvas de corte. Incluye magnetotérmicos con mando

eléctrico en caja moldeada de la fuente principal y fuente de socorro, caja de automatismo, mando

motor, relés de control y protecciones. Según normas UNE, REBT y de la compañía suministrado-

ra. Medida la cantidad ejecutada

1,00 3.638,52 3.638,52

TOTAL APARTADO 05.02.02 Interruptores .............................................. 15.440,18
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 05.02.03 Puntos de luz

05.02.03.01 u PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-

trado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-

lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.

Medida la cantidad ejecutada.

138,00 20,96 2.892,48

05.02.03.02 u PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,

empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-

vación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

104,00 20,96 2.179,84

05.02.03.03 u INTERRUPTOR SIMPLE

Interruptor para punto de luz sencillo empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados

JUNG LS990 o equivalente en color a elegir por la D.F. y p.p. de cajas de derivación y ayudas de

albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada

2,00 17,84 35,68

05.02.03.04 u INTERRUPTOR DOBLE

Interruptores para punto de luz doble empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados

JUNG LS990 o equivalente en color a elegir por la D.F. y p.p. de cajas de derivación y ayudas de

albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada

3,00 23,33 69,99

05.02.03.05 u INTERRUPTOR TRIPLE

Interruptores para punto de luz triple empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados

JUNG LS990 o equivalente en color a elegir por la D.F. y p.p. de cajas de derivación y ayudas de

albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada

1,00 25,49 25,49

05.02.03.06 u INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE

Interruptores para punto de luz conmutado simple, incluso mecanismos de primera calidad empotra-

dos JUNG LS990 o equivalente en color a elegir por la D.F. y p.p. de cajas de derivación y ayudas

de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada

3,00 31,45 94,35

05.02.03.07 u DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA

Detector elementos presencia empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p.

de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.

8,00 68,75 550,00

TOTAL APARTADO 05.02.03 Puntos de luz.............................................. 5.847,83
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 05.02.04 Puestas a tierra

05.02.04.01 u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

Arqueta de conex ión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-

dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-

nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso

excavación, relleno y conex iones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 131,10 131,10

05.02.04.02 u PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2

m de longitud, incluso hincado y conex iones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 135,46 135,46

05.02.04.03 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nomi-

nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de

derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la

caja de protección indiv idual hasta la línea principal de puesta a tierra.

5 5,00

5,00 3,38 16,90

05.02.04.04 m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 35 mm2 EMPOTRADA

Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección

nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas

de derivación, ayudas de albañilería y conex ión al punto de puesta a tierra; construida según REBT.

Medida longitud ejecutada desde la primera derivación hasta la arqueta de conex ion.

.

25 25,00

25,00 14,42 360,50

TOTAL APARTADO 05.02.04 Puestas a tierra........................................... 643,96

APARTADO 05.02.05 Tomas de corriente

05.02.05.01 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre

ES07Z1-K(AS) de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de

13 mm de diámetro, incluso mecanismo JUNG LS 990 de color a elegir por la D.F. y p.p. de cajas

de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada.

P. BAJA 2 2,00

ENTREPLANTA 2 2,00

4,00 38,14 152,56

05.02.05.02 u TOMA CORRIENTE DOBLE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente doble empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre

ES07Z1-K(AS) de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de

13 mm de diámetro, incluso mecanismo JUNG LS 990 de color a elegir por la D.F. y p.p. de cajas

de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada.

P. BAJA 9 9,00

ENTREPLANTA 2 2,00

11,00 41,99 461,89

05.02.05.03 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 4 mm2

Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre

ES07Z1-K(AS) de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flex ible de 16

mm de diámetro, incluso mecanismo JUNG LS 990 de color a elegir por la D.F. y p.p. de cajas de

derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ejecutada.

SECAMANOS

P. BAJA 3 3,00

3,00 46,47 139,41
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.02.05.04 ud CAJA EMPOTRAR SUELO 2 RED+2RJ SIMON CONNECT O EQUIVALENTE

Suministro y colocación de caja empotrar en suelo para 2 mód. dobles (116x187x50) material auto-

extinguible y libre de halógenos, SIMON CONNECT o equivalente (incluye cubeta, marco, tapa

ciega y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A y pla-

ca de 2 conectores RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,

conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro;

p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de infor-

mática de cableado estructurado UTP categoría 6 de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Incluso

accesorios para conex ión a canalización empotrada en suelo. Totalmente instalada, conectada y fun-

cionando.

P. BAJA 8 8,00

8,00 104,60 836,80

05.02.05.05 ud CAJA EMPOTRAR SUELO 2 RED SIMON CONNECT O EQUIVALENTE

Suministro y colocación de caja empotrar en suelo para 2 mód. dobles (116x187x50) material auto-

extinguible y libre de halógenos, SIMON CONNECT o equivalente (incluye cubeta, marco, tapa

ciega y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A y pla-

ca ciega, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de co-

bre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de

PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluso accesorios para conex ión a canalización empotrada en

suelo. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

BUTACAS 36 36,00

36,00 104,60 3.765,60

05.02.05.06 ud CAJA EMPOTRAR PARED 2 RED+2RJ SIMON CONNECT O EQUIVALENTE

Suministro y colocación de caja empotrar en pared para 2 mód. dobles (116x187x50) material auto-

extinguible y libre de halógenos, SIMON CONNECT o equivalente (incluye cubeta, marco y sepa-

rador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A y placa de 2 co-

nectores RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor

de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tu-

bos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de

cableado estructurado UTP categoría 6 de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instala-

da, conectada y funcionando.

P. BAJA 4 4,00

ENTREPLANTA 4 4,00

8,00 85,04 680,32

05.02.05.07 ud CAJA EMPOTRAR PARED 4 RED SIMON CONNECT O EQUIVALENTE

Suministro y colocación de caja empotrar en pared para 2 mód. dobles (116x187x50) material auto-

extinguible y libre de halógenos, SIMON CONNECT o equivalente (incluye cubeta, marco y sepa-

rador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A, precableada en fá-

brica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4

mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con

p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP

categoría 6 de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

RACK 1 1,00

1,00 94,31 94,31

05.02.05.08 ud CAJA EMPOTRAR PARED 3 MÓDULOS CON PLACA CIEGA SIMON O EQUIV.

Suministro y colocación de caja empotrar en pared para 3 mód. dobles de material autoextinguible y

libre de halógenos, SIMON CONNECT o equivalente (incluye cubeta, marco y separador ener-

gía-datos), de color a elegir y formada por 3 módulos de 2 placas ciegas, , incluyendo p.p. de tubos

de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

14 14,00

14,00 74,85 1.047,90

TOTAL APARTADO 05.02.05 Tomas de corriente .................................... 7.178,79

Página 16

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2505200194118

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

JOSE ANTONIO CARBAJAL NAVARRO
. ESTUDIO CARBAJAL, S.L.P.,

NICOLAS CARBAJAL BALLELL
RODRIGO CARBAJAL BALLELL

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

25
05

20
01

94
11

8,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 05.02.06 Varios

05.02.06.01 u ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. METÁLICO EMPOTRADO

Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 336 elementos, estructura metálica, para empo-

trar de dimensiones suficientes para alojar los elementos del esquema unifilar, incluso con una previ-

sión de espacio extra del 30% , IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras, repartido-

res, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido

según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida cantidad ejecutada

CGBT (SN + SP) 1 1,00

1,00 1.456,11 1.456,11

05.02.06.02 u ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 600x450mm METÁLICO EMPOTRADO

Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 48 elementos, estructura metálica, para empo-

trar, de dimensiones aproximadas 600x450mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta,

barras, repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y cone-

xión, construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecu-

tada

RACK 1 1,00

CS ENTREPLANTA 1 1,00

2,00 355,01 710,02

05.02.06.03 u ADAPTACIÓN CUADRO EXISTENTE DE LA UCA

Actuaciones en armario ex istente en edificio principal, incluso ampliación del mismo. La actuación

consiste en dotar a dicho cuadro de las protecciones necesarias para garantizar el suministro normal

(SN) y el suministro preferente (SP) al Cuadro de mando y distribución del salón de actos. Todo se-

gún los elementos del esquema unifilar. Se incluyen armario, soportes, aparamenta, barras, reparti-

dores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y conex ión, construi-

do según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Medida cantidad ejecutada

CGBT (SN + SP) 1 1,00

1,00 3.113,60 3.113,60

05.02.06.04 m BANDEJA PERFORADA 100x60 mm

Bandeja perforada de dimensiones 100x60 mm, de acero galvanizado Calse 2 según UNE-EN

61537 para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de

longitud variable y soporte de acero galvanizado en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y co-

nex iones. construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

1 30,00 30,00

30,00 15,09 452,70

05.02.06.05 m BANDEJA PERFORADA 200x60 mm

Bandeja perforada de dimensiones 200x60 mm, de acero galvanizado Calse 2 según UNE-EN

61537 para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de

longitud variable y soporte de acero galvanizado en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y co-

nex iones. construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

1 120,00 120,00

120,00 20,17 2.420,40

05.02.06.06 m BANDEJA PERFORADA 300x60 mm

Bandeja perforada de dimensiones 300x60 mm, de acero galvanizado Calse 2 según UNE-EN

61537 para ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de

longitud variable y soporte de acero galvanizado en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y co-

nex iones. construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

VARIOS 1 30,00 30,00

CONEXIÓN CUADRO UCA 1 130,00 130,00

160,00 19,78 3.164,80

05.02.06.07 m BANDEJA EMPOTRADA EN SUELO 2 COMPARTIMENTOS (110+80)x48 mm

Bandeja empotrada en suelo con 2 compartimentos de dimensiones (110+80)x48 mm, de acero gal-

vanizado. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. construido según REBT. Medida la lon-

gitud ejecutada

BUTACAS

1 21,00 21,00

12 2,70 32,40

53,40 27,67 1.477,58

TOTAL APARTADO 05.02.06 Varios........................................................... 12.795,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ELÉCTRICAS ............................................ 67.846,54
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.03 FONTANERÍA

05.03.01 u LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) CAL. MEDIA

Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de

3/4"(15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fa-

bricante. Medida la cantidad ejecutada.

5 5,00

5,00 20,03 100,15

05.03.02 m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 20x1,9 mm

Canalización de polipropileno, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y 1,90 mm de espesor, ap-

to uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protec-

ción, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la

longitud ejecutada

1 37,00 37,00

37,00 7,11 263,07

05.03.03 m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 40x1,9 mm

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 40 mm de diámetro exterior

y 1,9 mm de espesor, incluso conex iones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño

material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

3 4,00 12,00

12,00 12,35 148,20

05.03.04 u DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFON IND. LATÓN CROMADO

Desagüe de lavabo de un seno con sifón indiv idual, formado por tubo y sifón de botella de latón cro-

mado de 40 mm diám., y tubo de PVC de 32 mm diám. exterior y 2,4 mm de espesor, instalado

desde el sifón hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, uniones con

piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00 32,73 98,19

05.03.05 u DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm

Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y

3 mm de espesor, incluso conex iones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material

y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00 34,71 104,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 FONTANERÍA ............................................ 713,74

SUBCAPÍTULO 05.04 COMUNICACIÓN

APARTADO 05.04.01 Cableado estructurado

05.04.01.01 u ANTENA WIFI

Punto de acceso wifi marca/modelo Cisco AIR-CAP3702I-E-K9, incluso colocación, conex iones y

ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

3 3,00

3,00 341,48 1.024,44
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.04.01.02 ud ROSETA DOBLE RJ45 C6 UTP

Instalacion, montaje y conex ionado de toma DOBLE de datos hasta armario de comunicaciones de-

signado por la Universidad, compuesta por dos cables UTP de 4 pares categoria 6 segun norma

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10. Incluidos los elementos de conexion en toma de usuario con tapa guar-

dapolvos y en el armario acabado en panel de 24 tomas. Con todos los materiales de conexion de la

misma marca y serie segun muestras presentadas.

Instalacion mediante tubo de PVC o canaleta, respetando los elementos de separacion con la instala-

cion electrica en cada punto de cruce, realizada en su acceso al puesto de trabajo mediante tubo in-

dependiente para el conexionado o como minimo con tabique de separacion de PVC en el caso de

usar canaleta. Todo ello con prev ision de crecimiento del 30% de espacio libre en la canalizacion, in-

cluyendo por tanto toda la canalizacion y obra civ il necesaria para realizar la instalacion.

Se incluye el suministro y parcheo de cuatro latiguillos, dos de 2 m en el armario de comunicaciones

y dos de 3 m instalados en la toma del usuario. De la misma marca y caracteristicas tecnicas que el

usado para el resto del material empleado.

En caso de ser necesario el suministro de un nuevo panel y de guialatiguillos se facturara aparte

conforme a lo indicado en el serv icio correspondiente.

Certificado de la instalacion con herramienta tipo Fluke o similar conforme a normativa AN-

SI/TIA/EIA-568-B.2-10 Categoria 6.

Etiquetado de toda la instalacion conforme a las indicaciones recibidas. Y en caso de ser requerido

debido al numero solicitudes conjuntas, documentacion de la instalacion en plano tipo Autocad que re-

fleje las ubicaciones de conex iones, tiradas de cableado y situacion del armario de comunicaciones.

Con garantia de materiales proporcionada por el fabricante durante al menos 10 anos. Todo ello pre-

via aprobacion del Area de Informatica de la Universidad de Cadiz.

Medida la unidad por cada toma doble instalada.

TOMAS DOBLES 20 20,00

20,00 220,74 4.414,80

05.04.01.03 ud RACK PRINCIPAL

Suministro, instalación y montaje de rack mural de comunicaciones profesional de 19” incluida su co-

nex ión eléctrica y de datos.

- Estructura completa y con las guías rack 19" frontales, ajustables en profundidad para adaptarse a

cualquier necesidad. Opcionalmente se pueden instalar guías traseras WN46x.

- Puerta con cristal de seguridad que le confiere un diseño más atractivo y cerradura con llave. Aper-

tura de la puerta de 180 grados.

- Orificios para el paso de cables, en el panel superior e inferior. Estos orificios para el paso de ca-

bles, se pueden dejar abiertos o cerrados con una plancha metálica.

- Perforación para hasta dos ventiladores de 12 cm en el panel superior (ventiladores incluidos).

- Agujeros en la chapa posterior para la fijación del armario a la pared.

- Paneles laterales con sistema de quita y pon sin tornillería, para un cómodo acceso lateral al cable-

ado y a los accesorios alojados. Opcionalmente se puede instalar cerradura en los paneles laterales,

para evitar accesos indeseados.

- Cumplen con las más exigentes normativas y estándares ANSI/ EIARS-310- D, IEC297-2,

DIN41491 (part 1, Part 7) y DIN41494. .

- Sistema de guía de latiguillos y pasacables vertical incluido.

Deberá estar provisto de una acometida eléctrica con una regleta de al menos 10 tomas tipo shukko.

La acometida para la SAI se realizará hasta el panel eléctrico central especialmente previsto para los

armarios de comunicaciones del edificio. El cable para fuerza será del tipo V-750F de cobre con una

sección de al menos 2.5 mm2 y la instalación deberá estar protegida mediante interruptor térmico y

diferencial especialmente protegidos, de acuerdo al reglamento de baja tensión, puesta a tierra del ar-

mario.

El armario deberá conectarse con el rack que designe el Área de Tecnologías de la Información.

Hasta dicho armario, se realizará una tirada 6 fibras ópticas multimodo y de al menos seis enlaces

de cobre Categoría 6ª si la distancia lo permite, en las mismas condiciones expresadas en los apar-

tados “Instalación de roseta doble” y “Cableado y conex ionado de fibra óptica en interior” respectiva-

mente. Instalación de panel de tomas y guia-latiguillos para armario.

Suministro e instalación de guia-latiguillos y panel de 24 tomas Cat.6 conforme a normativa indicada

en el apartado “Instalación de roseta doble”. Siendo el panel de tomas de la misma serie y fabricante

empleado para los elementos de cableado empleados en la instalación.

El guia-latiguillos será de al menos 4 cm de ancho y 5 cm de profundidad con tapa y hueco para po-

der pasar cables hacia el interior del armario. Concretamente serán del tipo indicado en la fotografía

siguiente:

Incluido parcheo, cableado e instalación de todos los componentes. Medida la unidad ejecutada

ARMARIO PRINCIPAL PB 1 1,00

1,00 1.252,65 1.252,65
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.04.01.04 ud SAI 1500W

Suministro e instalación de SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) de 1500W de potencia inte-

grable en armario de 19” con tecnología on-line de doble conversión y gestión SNMP que garantice

el funcionamiento y la protección eléctrica de los equipos durante al menos 10 minutos desde la pér-

dida del suministro eléctrico.

Incluido todo el cableado eléctrico y cuadro de protección con elementos de tipo super-inmunizado

con suministro e instalación de regleta eléctrica de 10 tomas shukko de 19” conforme al Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión.

Con garantía del equipo proporcionada por el fabricante durante al menos 2 años. Todo ello prev ia

aprobación del Área de Informática de la Universidad de Cádiz.

Medida el número de SAIs suministradas.

PB 1 1,00

1,00 285,52 285,52

05.04.01.05 ud CABLEADO Y CONEXIONADO DE FIBRA ÓPTICA EN EXTERIOR

Instalación, montaje y conex ionado de manguera de fibra óptica hasta armarios de comunicaciones

designados por la Universidad.

La manguera será de 24 fibras ópticas de exterior monomodo 9/125 µm tipo OS2 con armadura de

acero corrugado, protección antirroedores y antihumedad, con cubierta de materiales libre de halóge-

nos y protección UV.

Se incluye el suministro necesario de paneles de 24 conex iones de fibra óptica en ambos armarios

de comunicaciones acabado en conectores tipo SC, con los correspondientes paneles guia-latiguillos

conforme a lo indicado en el apartado “Instalación de panel de tomas y guia-latiguillos para armario”.

Se incluyen todas las labores necesarias para introducir la manguera por canalización de exterior aé-

rea o subterránea incluso pequeños desatascos en las canalizaciones si los hubiere, así como el gra-

peado o canalización del cable con todos los materiales necesarios. Se deberán seguir durante la

instalación todas las recomendaciones de instalación del fabricante para obtener el certificado de la

instalación conforme a normativa indicada y con garantía de materiales proporcionada por el fabrican-

te durante al menos 10 años.

Se debe etiquetar y documentar toda la instalación conforme a las indicaciones recibidas.

Todo ello prev ia aprobación del Área de Tecnologías de la Información de la Universidad de Cádiz.

Medida la unidad por cada cien metros de instalación con un mínimo de 500 m.

CONEXIÓN RACK UCA 1 1,00

1,00 882,97 882,97

05.04.01.06 m BANDEJA DE REJILLA 150x60 mm

Bandeja de rejilla de dimensiones 150x60 mm, electrocincada Clase 3 según UNE-EN 61537 para

ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de longitud va-

riable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conex iones. Construido según

REBT. Medida la longitud ejecutada

1 40,00 40,00

40,00 16,97 678,80

05.04.01.07 ud INSTALACIÓN INTERCONEXIÓN SEÑALES DE AUDIO

Suministro e instalación de cableado marca PINANSON compuesto por una tirada de cable de 20

canales desde la cabina situada en la entreplanta hasta la esquina derecha del escenario y otra tirada

de cable de 20 canales desde la cabina hasta la esquina izquierda del escenario, ejecutado por de

bandeja por el techo y tubo corrugado de doble capa (no incluidos en este precio) en las bajadas con

el objetivo de interconectar hasta 40 señales de audio desde la cabina en la entreplanta hasta el esce-

nario del Salón de Actos, incluso caja de mesa Pinanson Stagebox PE 40H (SR). Medida la unidad

instalada.

1 1,00

1,00 4.163,20 4.163,20

TOTAL APARTADO 05.04.01 Cableado estructurado ............................. 12.702,38

Página 20

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2505200194118

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

JOSE ANTONIO CARBAJAL NAVARRO
. ESTUDIO CARBAJAL, S.L.P.,

NICOLAS CARBAJAL BALLELL
RODRIGO CARBAJAL BALLELL

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

25
05

20
01

94
11

8,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 05.04.02 Electroacústicas

05.04.02.01 m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 25 MM LIBRE HALÓGENOS

Tubo flex ible corrugado libre de halógenos de diametro 25 mm para empotrar, incluso p.p de fijacio-

nes y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

PREINSTALACIÓN 1 330,00 0,30 99,00

PREINSTALACIÓN 1 330,00 0,70 231,00

330,00 2,02 666,60

05.04.02.02 m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 40 MM LIBRE HALÓGENOS

Tubo flex ible corrugado libre de halógenos de diametro 40 mm para empotrar, incluso p.p de fijacio-

nes y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

PREINSTALACIÓN 1 75,00 0,30 22,50

PREINSTALACIÓN 1 75,00 0,70 52,50

75,00 2,20 165,00

05.04.02.03 m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 50 MM LIBRE HALÓGENOS

Tubo flex ible corrugado libre de halógenos de diametro 50 mm para empotrar, incluso p.p de fijacio-

nes y piezas especiales. Construido según REBT. Medida la longitud ejecutada

PREINSTALACIÓN 1 55,00 0,30 16,50

PREINSTALACIÓN 1 55,00 0,70 38,50

55,00 2,33 128,15

TOTAL APARTADO 05.04.02 Electroacústicas......................................... 959,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 COMUNICACIÓN ...................................... 13.662,13

SUBCAPÍTULO 05.05 PROTECCIONES

APARTADO 05.05.01 Contra incendios

05.05.01.01 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4"

Canalización, empotrada, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según

UNE 19040, de 33,7 mm diám. exterior (1 1/4") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, p.p. de

piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería,

instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.

1 5,00 5,00

5,00 14,95 74,75

05.05.01.02 u ARMARIO EMPOTRADO PARA BIE+EXTINTOR+PULSADOR

Equipo modular empotrado de BIE-25 mm + Armario de Extintor + Armario de Alarma para Sire-

na-Pulsador, en posición horizontal. Acabado de armarios de BIE y Extintor: Puerta semiciega con

visor de metacrilato.

Incluye colocación de BIE y extintor ex istentes. Incluso montaje, conex ión y ayudas de albañilería;

instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 414,23 414,23

05.05.01.03 u ARMARIO EMPOTRADO PARA EXTINTOR POLVO ABC

Armario empotrado para extintor móvil, de polvo químico polivalente, incluso pequeño material, mon-

taje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

3,00 104,47 313,41

05.05.01.04 u ARMARIO SUPERFICIE PARA EXTINTOR POLVO ABC

Armario en superficie para extintor móvil, de polvo químico polivalente, incluso pequeño material,

montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 104,47 208,94

05.05.01.05 u ARMARIO SUPERFICIE PARA EXTINTOR CO2

Armario en superficie para extintor móvil, de CO2, incluso pequeño material, montaje y ayudas de

albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 104,47 208,94

05.05.01.06 u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg

Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de

chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de reci-

pientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herra-

jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado

según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

5,00 48,86 244,30
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.05.01.07 u EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg

Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente

de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes

a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de

cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según

CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 111,52 223,04

05.05.01.08 u PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA

Puesto de alarma óptico-acústica, marca NOTIFIER o equivalente, formado por caja de chapa de

acero pintada al horno, con sirena de 115 dB de potencia y faro destellante, disparo por señal de la

central y por averia de la línea de suministro a la alarma, incluso pequeño material y conexionado.

Medida la cantidad ejecutada.

2,00 108,67 217,34

05.05.01.09 u MÓDULO DE CONTROL DE 8 ENTRADAS

Módulo programable para la identificación de estado de ocho dispositivos externos; instalado según

CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 65,42 65,42

05.05.01.10 u MÓDULO DE MANIOBRA 8 SALIDAS

Módulo programable para activación de ocho dispositivos externos; instalado según CTE y RIPCI.

Medida la cantidad ejecutada.

1,00 76,31 76,31

05.05.01.11 u MÓDULO AISLADOR DE LINEA

Módulo aislador; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 43,31 43,31

05.05.01.12 u INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN CON EDIFICIO EXISTENTE

Conexionado y programación de punto instalado a central de detección y punto de control bajo cana-

lización de PVC; según REBT y CTE. Medido la unidad instalada.

1,00 361,84 361,84

05.05.01.13 u ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión

297x210 mm. incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

6,00 19,54 117,24

05.05.01.14 u ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 420x297 mm. inclu-

so pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

4,00 19,54 78,16

05.05.01.15 u ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión

420x297 mm. incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

8,00 19,54 156,32

TOTAL APARTADO 05.05.01 Contra incendios ....................................... 2.803,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 PROTECCIONES ....................................... 2.803,55
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.06 ILUMINACIÓN

APARTADO 05.06.01 LUMINARIAS

05.06.01.01 u LUMINARIA DE LEDS 60x60 UGR<19 ON/OFF

Luminaria modular 720 M4 de SIMON, cuadrada de 595x595 mm para instalación en Techo técnico

perfilería v ista, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fo-

tométrica General.

Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Blanco.

Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de

la temperatura que éste último genera. Diseñada con una distinguida estética creando un efecto marco

gracias a la transparencia de su difusor.

Lúmenes disponibles 4100 lm para NW y consumo total de la luminaria de 34W. (eficiencia del siste-

ma real 120 lm/w). CRI>80.

Instalable también en techo escayola, superficie, perfil oculto o semioculto mediante accesorio.

Tensión de red 100-240 V 50/60Hz.

Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25ºC. y L90>40.000 h a 25ºC.

Dimensiones luminaria: 595x595x60 mm. IP 44. Altura mínima de instalación: 120 mm. Peso de la

luminaria 4.9 kg.

Incluso, colocación y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

15,00 69,77 1.046,55

05.06.01.02 u PLAFÓN LEDS-C4 CAPRICE DIÁMETRO 240 mm O EQUIVALENTE

Plafón de superficie para uso interior, marca y modelo LEDS-C4 CAPRICE 15-6196-14-M1 o equi-

valente, accesorios, incluso montaje conex iones y ayudas de albañilería; instalado según REBT.

Medida la cantidad ejecutada.

4,00 133,23 532,92

05.06.01.03 u PLAFÓN LEDS-C4 CAPRICE DIÁMETRO 330 mm O EQUIVALENTE

Plafón de superficie para uso interior, marca y modelo LEDS-C4 CAPRICE 15-6197-14-M1 o equi-

valente, accesorios, incluso montaje conex iones y ayudas de albañilería; instalado según REBT.

Medida la cantidad ejecutada.

9,00 164,10 1.476,90

05.06.01.04 u PLAFÓN LEDS-C4 CAPRICE DIÁMETRO 520 mm O EQUIVALENTE

Plafón de superficie para uso interior, marca y modelo LEDS-C4 CAPRICE 15-6433-14-M1 o equi-

valente, accesorios, incluso montaje conex iones y ayudas de albañilería; instalado según REBT.

Medida la cantidad ejecutada.

5,00 252,60 1.263,00

05.06.01.05 u REGLETA ESTANCA DE LEDS PHILIPS PACIFIC LED 1300 O EQUIV.

Regleta estanca de leds PHILIPS PACIFIC LED 1300 o equivalente, en montaje superficial, panta-

lla de chapa de acero esmaltada, incluso equipo electrónico, colocación y conexiones; instalado se-

gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.

6,00 167,55 1.005,30

05.06.01.06 u DOWNLIGHT DE LEDS 24W SIMON 725.22 O EQUIVALENTE

DOWNLIGHT 725.22 de SIMON o equivalente, circular de 233 mm de diametro, con tecnología

LED y equipado con difusor fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica Ge-

neral de 120º.

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y pintado en Blanco.

Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control 1-10 V. Disipador fabricado

en aluminio de alta conductancia, con aletas para una óptima refrigeración del LED.

Lúmenes disponibles 2300 lm para NW y consumo total de la luminaria de 24W. (eficiencia del siste-

ma real 96 lm/w). CRI>80.

Instalable en superficie mediante accesorio.

Tensión de red 100-240 V 50Hz.

Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.

Dimensiones luminaria: 233mm de diámetro x 57 mm de profundidad. IP 20. Altura de empotramien-

to: 107 mm. Diámetro de corte: 210 mm. Sistema de sujeción mediante grapas de alta resistencia.

Peso de la luminaria completa 1.25 kg.

Incluso montaje, conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la cantidad eje-

cutada.

6,00 64,23 385,38
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.06.01.07 m LUMINARIA LINEAL INFINITE C LED LE3-T-PC-15713-S-O O EQUIV.

Luminaria lineal empotrada INFINITE C LED LE3-T-PC-15713-S-O ACABADO BLANCO o equi-

valente, con temperatura de color 3000K longitud 15.713 mm, sin marco y difusor policarbonato mate

y equipo DALI incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I.

Incluso accesorios, montaje, conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la

longitud ejecutada.

8 8,00

8,00 2.014,16 16.113,28

05.06.01.08 m LUMINARIA LINEAL INFINITE C LED LE3-T-PC-08703-S-O O EQUIV.

Luminaria lineal empotrada INFINITE C LED LE3-T-PC-08703-S-O ACABADO BLANCO o equi-

valente, con temperatura de color 3000K longitud 8.703 mm, sin marco y difusor policarbonato mate

y equipo DALI incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I.

Incluso accesorios, montaje, conexiones y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la

longitud ejecutada.

2 2,00

2,00 1.171,22 2.342,44

05.06.01.09 u LUMINARIA LINEAL EN PERFIL DE ALUMINIO SIMON LEDLINE 815 O EQUIV

Luminaria lineal de led Ledline 815 de SIMON o equivalente, de 1200 mm de longitud para instala-

ción en Superficie, con tecnología LED y equipado con difusor fabricado en PC, distribución fotomé-

trica General de 120º.

Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control ON-OFF.

Cuerpo fabricado en aluminio de alta conductancia para la óptima refrigeración del LED.

Lúmenes disponibles 1500 lm para NW y consumo total de la luminaria de 18W. (eficiencia del siste-

ma real 84 lm/w). CRI>80.

Luminarias interconectables en serie hasta un consumo total de 150 W.

Tensión de red 230 V 50/60Hz.

Mantenimiento luminoso L70 >35.000 h a 25ºC.

Dimensiones luminaria: 1200x33x22 mm. IP 20. Peso de la luminaria 0.300 kg. Acabado Aluminio.

Incluso equipo electrónico, colocación y conexiones; instalado según REBT. Medida la cantidad eje-

cutada.

9,00 188,13 1.693,17

05.06.01.10 u LUMINARIA DE EXTERIOR LAMP MINI FLUT ASYM O EQUIV.

Luminaria para adosar de exterior modelo MINI FLUT ASYM 5000 NW GR. de la marca LAMP.

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado y cristal templado serigra-

fiado. Rotula fabricada en acero inox AISI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para

LED HI-POWER, color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con óptica simétrica Wide

Flood. Con un grado de protección IP66, IK07. Clase de aislamiento I. Su rotula permite giros entre

90º y -30º. Incluso equipo electrónico, colocación y conexiones; instalado según REBT. Medida la

cantidad ejecutada.

2,00 241,73 483,46

05.06.01.11 u LUMINARIA DE EMERG. DAISALUX HYDRA LD N2 O EQUIV. SUPERFICIE

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 100 lúmenes, marca/modelo DAISALUX HY-

DRA LD N2 o equivalente con lámpara LED, para tensión 220 V, una hora de autonomía, incluso

accesorios, fijación y conex ion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecuta-

da.

4,00 39,28 157,12

05.06.01.12 u LUMINARIA DE EMERG. DAISALUX HYDRA LD N6 O EQUIV. SUPERFICIE

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 250 lúmenes, marca/modelo DAISALUX HY-

DRA LD N6 o equivalente con lámpara LED, para tensión 220 V, una hora de autonomía, incluso

accesorios, fijación y conex ion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecuta-

da.

9,00 48,17 433,53

05.06.01.13 u LUMINARIA DE EMERG. DAISALUX LENS N20 (AD) O EQUIV.

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, marca/modelo DAISALUX LENS N20 (AD) o equi-

valente con lámpara LED, para tensión 220 V, una hora de autonomía, incluso accesorios, fijación y

conex ion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

5,00 67,85 339,25

05.06.01.14 u LUMINARIA DE EMERG. DAISALUX LENS N40 O EQUIV.

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, marca/modelo DAISALUX LENS N40 o equivalen-

te con lámpara LED, para tensión 220 V, una hora de autonomía, incluso accesorios, fijación y cone-

xion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13,00 56,49 734,37

05.06.01.15 u LUMINARIA DE EMERG. DAISALUX LEDA WW (OPAL) O EQUIV.

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, empotrado en suelo, marca/modelo DAISALUX LE-

DA WW (OPAL) o equivalente con lámpara LED, para tensión 220 V, una hora de autonomía, inclu-

so accesorios, fijación y conex ion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecu-

tada.

68,00 21,42 1.456,56

05.06.01.16 u LUMINARIA DE EMERG. DAISALUX BLOCK N30 O EQUIV.

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, en superficie, marca/modelo DAISALUX BLOCK

N30 o equivalente con lámpara LED, para tensión 220 V, una hora de autonomía, incluso acceso-

rios, fijación y conex ion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

4,00 63,73 254,92

05.06.01.17 u FUENTE ALIMENTACIÓN DAISALUX PBL-24-06 O EQUIV.

Fuente de alimentación para balizas empotradas en suelo, marca/modelo DAISALUX PBL-24-06 o

equivalente con lámpara LED, para tensión 220 V, una hora de autonomía, incluso accesorios, fija-

ción y conex ion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 107,73 107,73

05.06.01.18 u LUMINARIA DE EMERG. ZEMPER T-LED IP-65 O EQUIV.

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, empotrado, marca/modelo ZEMPER T-LED IP65 de

200 lúmenes o equivalente con lámpara LED, para tensión 220 V, una hora de autonomía, incluso

accesorios, fijación y conex ion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecuta-

da.

2,00 110,79 221,58

TOTAL APARTADO 05.06.01 LUMINARIAS .............................................. 30.047,46

APARTADO 05.06.02 CONTROL ILUMINACION

05.06.02.01 u UNIDAD DE CONTROL PARA 128 BALASTOS DALI Y 32 ZONAS DE CONTROL

UNIDAD DE CONTROL PARA 128 BALASTOS DALI Y 32 ZONAS DE CONTROL. INCLU-

SO CONEXIONADO A BUS, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNI-

DAD COMPLETAMENTE INSTALADA. MARCA/MODELO: LUTRON O EQUIVALENTE

1,00 1.233,03 1.233,03

05.06.02.02 u BOTONERA DE EMPOTRAR PARA CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

BOTONERA DE EMPOTRAR, BLANCA DE 2 A 6 BOTONES SERIGRAFIABLES Y 2 PARA

SUBIR/BAJAR. INCLUSO CONEXIONADO A BUS, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATE-

RIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA. MARCA/MODELO: LUTRON

O EQUIVALENTE

1,00 293,02 293,02

05.06.02.03 u ANTENA RECEPTORA

ANTENA RECEPTORA 10+10+10 RF. INCLUSO CONEXIONADO A BUS, ACCESORIOS

Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA. MAR-

CA/MODELO: LUTRON O EQUIVALENTE

1,00 113,62 113,62

05.06.02.04 u MANDO RF 3 BOTONES + SUBIR/BAJAR

MANDO RF 3 BOTONES + SUBIR/BAJAR, COLOR BLANCO MATE. INCLUSO CONE-

XIONADO A BUS, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COM-

PLETAMENTE INSTALADA. INCLUSO LICENCIAS, TOTALMENTE PROGRAMADO Y

PUESTO EN MARCHA. MARCA/MODELO: LUTRON O EQUIVALENTE

1,00 136,58 136,58

05.06.02.05 u MARCO DE PARED PARA MANDO RF

MARCO DE PARED PARA MANDO RF, COLOR BLANCO MATE. INCLUSO CONEXIO-

NADO A BUS, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-

TAMENTE INSTALADA. MARCA/MODELO: LUXTRON O EQUIVALENTE

1,00 19,86 19,86

05.06.02.06 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL CONSUMO DEL SISTEMA DE CONTROL. IN-

CLUSO CONEXIONADO A BUS, ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA

UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA. MARCA/MODELO: LUTRON O EQUIVALENTE

1,00 203,05 203,05
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.06.02.07 u PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN ESPECIAL, INCLUYENDO PROGRAMACIÓN DE MANDOS INALÁM-

BRICOS. INCLUSO ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COM-

PLETAMENTE INSTALADA. MARCA/MODELO: LUTRON O EQUIVALENTE

1,00 512,37 512,37

05.06.02.08 m CIRCUITO BUS PAR TRENZADO 1.5+1.5 MM2. EMPOTRADO

DE CIRCUITO PARA BUS DE CONTROL INSTALADO CON CONDUCTOR DE COBRE

PAR TRENZADO 1.5+1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, INSTALADO SOBRE BANDEJA

Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P.

DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN

NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE EL GATEWAY

EIB-DALI HASTA LA ULTIMA LUMINARIA CONECTADA.

1 172,00 172,00

172,00 2,90 498,80

TOTAL APARTADO 05.06.02 CONTROL ILUMINACION .......................... 3.010,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 ILUMINACIÓN........................................... 33.057,79

SUBCAPÍTULO 05.07 ELECTROMECÁNICAS

05.07.01 u ELEVADOR VERTICAL PERS CON DISC 300 Kg 0,1 m/s POT. 1,1 kV

Equipo elevador vertical de corto recorrido modelo Vectio o equivalente, accesible para personas

con discapacidad, para una carga nominal 300 kg, 0,70/1,00 m de recorrido, velocidad 0,10 m/s, y

una potencia máxima de 1,1 kV, formada por: dispositivo de seguridad antiaplastamiento bajo la pla-

taforma, puerta batiente semiautomática en pisos, fotocélula de protección en planta, pulsación cons-

tante, funcionamiento oleodinámico con pistón lateral, rampa de acceso sobre plataforma, limitador de

velociadad, columnas guía de aluminio; instalado según el RD 57/2005, REBT e instrucciones del fa-

bricante. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 8.560,42 8.560,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 ELECTROMECÁNICAS ............................. 8.560,42

SUBCAPÍTULO 05.08 APARATOS SANITARIOS

05.08.01 u LAVABO MURAL CON SEMIPEDESTAL PORC.VITRIF. "THE GAP" DE ROCA

Lavabo mural con semipedestal de porcelana v itrificada modelo "The Gap" de Roca o equivalente ,

en color blanco, con lavabo de 0.40x0.32x0,17 m, rebosadero integral y orificios insinuados para gri-

fería, instalado según NTE/IFF30, IFC-38 e ISS-22 o 23, incluso colocación, sellado y ayudas de

albañilería. Medida la unidad instalada.

1,00 49,85 49,85

05.08.02 u LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO ROCA ACCESS

Lavabo accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada Access de Roca o equi-

valente, color blanco, formada por lavabo, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y ori-

ficios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso coloca-

ción. sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

2,00 321,37 642,74

05.08.03 u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO "THE GAP"ROCA

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, marca ROCA modelo "The Gap" o

equivalente, formado por taza de 365x600x790 mm, con salida dual, tanque con tapa, juego de me-

canismos, tornillos de fijación, asiento y tapa amortiguada y llave de regulación, construido según

CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la

cantidad ejecutada.

3,00 149,79 449,37

05.08.04 u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD

Equipo de grifería temporizada, para lavabo, Aquacon modelo Schell Petit o equivalente, con desa-

güe automático y llaves de regulacion; instalado según CTE/DB-HS-4 e instrucciones del fabricante.

Medida la unidad instalada.

3,00 82,59 247,77

05.08.05 u DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm

Doble barra abatible apoyo pared, en acero inox idable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30

mm, acero de espesor 1,5 mm, y pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible

para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE.

Medida la cantidad ejecutada.
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,00 88,22 352,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 APARATOS SANITARIOS ......................... 1.742,61

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES ................................................................................................................. 145.673,46
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS

SUBCAPÍTULO 06.01 PARAMENTOS VERTICALES

06.01.01 m2 ALICATADO MOSÁICO GRES ESMALTADO 4x4 cm ADHESIVO

Alicatado con mosaico de gres esmaltado (gresite), 5x5 cm, colocado sobre una superficie soporte

de mortero de cemento, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 , con

junta abierta (separación entre 3 y 15 mm, color a elegir por la D.F., incluso cortes y p.p. de piezas

romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

ASEOS VESTIB. P. 2 2,60 2,20 11,44

2 2,00 2,20 8,80

2 4,20 2,20 18,48

2 2,30 2,20 10,12 48,84

A DED

PUERTAS -2 0,90 2,10 -3,78

VENTANA -1 1,60 1,00 -1,60

ESPEJOS -2 1,50 1,20 -3,60 -8,98

39,86 28,40 1.132,02

06.01.02 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm ADHESIVO

Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas ro-

mas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

ASEO ESTRADO 2 2,00 2,50 10,00

2 1,10 2,50 5,50

A DED.

PUERTA -1 0,90 2,10 -1,89

ESPEJO -1 1,50 1,20 -1,80

11,81 20,17 238,21

06.01.03 m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-

do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.

IDEM ALICATADOS

6.1 39,86 39,86

6.2 11,81 11,81

A DED. TRASDOSADOS -1 2,70 2,20 -5,94

-1 1,80 2,20 -3,96

41,77 14,14 590,63

06.01.04 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

CIERRE HUECO FACHADA 1 3,70 3,00 11,10

11,10 15,14 168,05

06.01.05 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA

Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de perlita y escayola, incluso limpie-

za,humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medida la superficie a cinta corrida desde la

arista superior del rodapié.

GUARDARROPA 1 32,00 2,20 70,40

3 0,40 2,20 2,64

1 1,00 2,20 2,20

1 1,50 2,20 3,30

ESCALERA 2 3,50 2,50 17,50

1 0,80 2,50 2,00

CABINA 1 8,40 2,50 21,00

1 3,30 2,50 8,25

1 4,10 2,50 10,25

3 0,40 2,50 3,00

2 1,00 1,00 2,00

SALA TÉCNICA 1 5,90 6,60 38,94

1 4,30 6,60 28,38

1 4,70 6,60 31,02

1 3,50 6,60 23,10

1 7,10 6,60 46,86

2 0,50 6,60 6,60

PASILLO TÉCNICO 2 10,60 6,60 139,92

4 0,40 6,60 10,56

2 0,10 6,10 1,22
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PANTALLA 1 10,00 5,30 53,00

VESIB./CIRCUL 4 2,30 2,65 24,38

2 3,30 2,65 17,49

2 1,00 2,65 5,30

569,31 13,07 7.440,88

06.01.06 m2 REVESTIMIENTO TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS IGNÍFUGO RANURADO

Revestimiento de paramento vertical con tablero Fibraform de Finsa, o equivalente, de fibras de ma-

dera y resinas (MDF) ignífugo ranurado por una de sus caras para adaptarse a formas curvas, las

ranuras son rectangulares de 2 mm de ancho con una profundidad y una profundidad que alcanza en-

tre 1.4 - 1.8 mm de la cara inferior del tablero, clasificación E1 con bajo contenido en formaldehído,

formato 2440x1220 mm y 9 mm de espesor, colocaro ccon el ranurado v isto, colocado con fijacio-

nes mecánicas. Medido la superficie ejecutada (no se decucen puertas por panelado de terminación.

VESTÍBULO PRINC. 1 2,80 2,20 6,16

1 3,20 2,20 7,04

1 3,00 2,20 6,60

1 1,00 2,20 2,20

1 2,00 2,20 4,40

2 0,50 2,20 2,20

1 1,80 2,20 3,96

1 1,70 2,20 3,74

1 1,30 2,20 2,86

1 2,00 2,20 4,40

1 1,80 2,20 3,96

1 1,70 2,20 3,74

51,26 24,38 1.249,72

06.01.07 m2 REVESTIMIENTO MDF IGN 16 mm CHAP. ROBLE Y LISTONES MAD. C/MADERA

Revestimiento de paramento vertical con tableros MDF ignífugo de 16 mm de espesor, con acabado

chapado con madera de roble color a decidir por la D.F., colocados sobre rastreles de madera de pi-

no 40x40 mm atornillados al paramento, esquinas curvadas según radios indicados en la planimetría

del proyecto, incorporando listones de madera de pino teñidos en negro de escuadrías 30x65 mm,

30x100 mm y 50x65 mm y longitud variable entre 2,55 y 5,00 m en proporcción y posición indica-

das en los detalles de los planos, fijadas mecánicamente. Medida la superficie ejecutada (no se de-

cucen puertas por panelado de terminación).

PATIO BUTACAS 1 16,50 4,10 67,65

HOMBROS 2 4,00 6,00 48,00

A DED. HUECO -1 2,30 2,10 -4,83

110,82 54,05 5.989,82

06.01.08 m2 REVESTIMIENTO MDF I 16 mm CHAP. ROBLE Y LISTONES MAD. S/METALICA

Revestimiento de paramento vertical con tableros MDF ignífugo de 16 mm de espesor, con acabado

chapado con madera de roble color a decidir por la D.F., colocados sobre estructura metálica (no in-

cluída en este precio), esquinas curvadas según radios indicados en la planimetría del proyecto, in-

corporando listones de madera de pino teñidos en negro de escuadrías 30x65 mm, 30x100 mm y

50x65 mm y longitud variable entre 2,55 y 5,00 m en proporcción y posición indicadas en los deta-

lles de los planos, fijadas mecánicamente. Medida la superficie ejecutada.

PATIO BUTACAS 2 1,60 4,10 13,12

2 0,30 4,10 2,46

4 2,10 4,60 38,64

4 0,40 4,60 7,36

4 2,10 5,20 43,68

2 0,40 5,20 4,16

2 0,30 5,20 3,12

2 6,50 6,00 78,00

190,54 51,99 9.906,17

06.01.09 m2 REVESTIMIENTO MDF 16 mm CHAPADO ROBLE S/MADERA

Revestimiento de paramento vertical con tableros MDF de 16 mm de espesor, con acabado chapado

con madera de roble color a decidir por la D.F., colocados sobre rastreles de madera de pino 40x40

mm atornillados al paramento, esquinas curvadas según radios indicados en la planimetría del pro-

yecto, fijadas mecánicamente. Medida la superficie ejecutada (no se decucen puertas por panelado

de terminación).

VESTIB/CIRCUL 1 2,50 2,65 6,63

1 4,80 2,65 12,72

ESTRADO 2 3,50 5,20 36,40

55,75 27,87 1.553,75
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.01.10 m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON DUELAS DE MADERA ROBLE

Revestimiento de paredes con duelas de madera de roble a elegir por la D.F. de primera calidad,

machihembradas, de 100x15 mm de sección, fijadas en rastreles de pino de 50x25 mm, incluso cor-

te, preparación, elementos de remate en esquinas y rincones y p.p. de acuchillado y lijado. Medida

la superficie ejecutada.

FRENTE ESTRADO 1 9,50 0,70 6,65

6,65 48,43 322,06

06.01.11 m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PERF. ALU.ANODIZ DE 2 m

Revestimiento de paramentos verticales exteriores con paneles de chapa perforada de aluminio ano-

dizado de 2 mm de espesor con el nivel de protección, según estándar de sello EWAA-Euras, ma-

yor o igual a 20 micras, perforaciones a elegir por la D.F., incluso estructura auxiliar de montaje con

tubos 40.40.3, angulares y casquillos de acero galvanizado pintado, colocados con junts de cauccho

entre ambas, colocados con fijaciones mecánicas a elementos estructurales. Medida la superficie

ejecutada.

FACHADAS 2 1,45 1,90 5,51

2 4,80 1,90 18,24

23,75 62,97 1.495,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PARAMENTOS VERTICALES ................... 30.086,85

SUBCAPÍTULO 06.02 SUELOS

06.02.01 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO 59.6x59.6 cm ADHESIVO

Solado con baldosas de gres porcelánico antideslizante, clase II (35<Rd<45), de 59.6x59.6 cm 10.4

mm de espesor, de primera calidad, tipo Grigio Chiaro de Marazzi o equivalente, recibidas con ad-

hesivo cementoso mejorado C2 ccon doble encolado, incluso nivelado con capa de mortero de nive-

lación, rejuntado con mortero cementoso en la misma tonalidad de las baldosas, juntas inferiores a 3

mm y limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

S1

VESTÍBULO PRINC. 45,14 45,14

ASEO MASC. 5,11 5,11

ASEO FEM. 7,56 7,56

GUARRDARROPA 4,11 4,11

SALA TÉCNICA 15,7 15,70

ASEO ESTRADO 2,11 2,11

PASILLO TÉCNICO 15,25 15,25

SUBIDA ESTRADO 2,4 2,40

97,38 45,60 4.440,53

06.02.02 m2 SOLADO ROLLO VINILO 2,5 mm ESP. ADHESIVO

Solado con rollos de pav imento vinílico comercial decorativo de la marca Forbo, modelo Eternal Wo-

od tradicional Oak (madera de roble), o equivalente, de 2,5 mm. de espesor, acabado Pur Pe-

arl-R110, capa de uso compacta transparente de 0,7 mm, superficie impresa, fibra de vidrio impreg-

nadsa y revés gris calandrado con un 40% de material reciclado, antiestático y acabado con PUR+,

conforme a la normativa europea EN-ISO 10582, instalado sobre una base sólida, plana, limpia, per-

fectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472

(partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante y pasta alisadora si fuera nece-

sario. Según CTE 2006 cumplirá el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1. Medida la superficie

ejecutada.

S3

PATIO BUTACAS 289,36 289,36

VESTÍBULO 5,35 5,35

CIRCULACIONES 7,63 7,63

ESTRADO 57,26 57,26

359,60 37,99 13.661,20

06.02.03 m2 SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 33x33 cm TEXTURIZADA

Solado con baldosas hidráulicas de 33x33 cm texturizadas similares a las ex istentes, recibidas con

mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de jun-

tas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

S4

REPOSICIÓN ACERADO

FACHADA 1 20,00 1,00 20,00

1 2,00 1,00 2,00

22,00 13,96 307,12
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.02.04 m2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. MEDIO CON MORTERO

Recrecido de suelos de 5 cm de espesor medio, con mortero M10 (1:4), incluso extendido, maestre-

ado y fratasado superficial. Medida la superficie ejecutada.

PATIO DE BUTACAS 1 16,50 8,00 132,00

132,00 9,31 1.228,92

06.02.05 m PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS GRES PORCELÁNICO 30x60

Peldaño formado por huella y tabica con piezas gres porcelánico específficas para peldaños, antides-

lizante estriada paralela al borde del peldaño, clase II (35<Rd<45), de 30x60 cm 10.4 mm de espe-

sor, de primera calidad, tipo Grigio Chiaro de Marazzi o equivalente, recibidas con adhesivo ce-

mentoso mejorado C2 ccon doble encolado, , rejuntado con mortero cementoso en la misma tonali-

dad de las baldosas, juntas inferiores a 3 mm y limpieza del pav imento; construido según CTE. Me-

dida la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica

LATERAL ESTRADO 4 0,90 3,60

ENTRADA LATERAL 1 1,90 1,90

5,50 57,16 314,38

06.02.06 m PELDAÑO HUELLA Y TABICA CON MADERA DE ROBLE

Peldaño formado por huella y tabica de madera de roble de 30 mm y 18 mm de espesor respectiva-

mente, colocadas sobre rastreles de pino de 60x30 mm, incluso colocación y recibido de rastreles,

clavado, cortes, lijado y barnizado formado por una mano de imprimación, lijado y dos manos de ter-

minación; construido según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica

ESTRADO 8 1,50 12,00

12,00 48,77 585,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 SUELOS .................................................... 20.537,39

SUBCAPÍTULO 06.03 TECHOS

06.03.01 m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. CAÑAS

Techo continuo de plancha de escayola lisa con fijación de cañas, incluso p.p. de remate con para-

mentos y foseados para la incorporación de luminarias ocultas. Medida la superficie ejecutada.

T1

VESTÍBULO P. 45,14 45,14

ASEO MASC. 5,11 5,11

ASEO FEM. 7,56 7,56

GUARDARROPA 4,1 4,10

ESCALERA 2,93 2,93

ASEO ESTRADO 2,11 2,11

66,95 18,17 1.216,48

06.03.02 m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO PERFORADO

Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor con perforación aleatoria en toda

la superficie, tipo Pladur Fon R aleatoria 12/20/35 o equivalente, con velo de fibra de v idrio al dorso,

atornillados a entramado horizontal en dos direcciones de acero galvanizado con estructura auxiliar

de refuerzo entre correas y/o cerchas metálicas con tubos galvanizados, incluso foseados para colo-

cación de luminrias ocultas, replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificacio-

nes del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida.

T2

PATIO BUTACAS 289,36 289,36

ESTRADO 57,26 57,26

346,62 35,81 12.412,46

06.03.03 m2 TECHO PLACAS ACÚST. FIBRA MINERAL DESM. Y ENTRAM. VISTO ROCKFON

Falso techo registrable, formado por panel acústico de lana de roca, modelo Ekla dB 40 "ROCK-

FON", compuesto por módulos de 600x600x30 mm con membrana de alto rendimiento al dorso,

acabado con velo de superficie liso en color blanco y cantos pintados, con perfilería vista T 24, inclu-

so faja perimetral y cajeado para iluminación de yeso laminado y accesorios de fijación. Medida la

superficie ejecutada.

T3

SALA TÉCNICA 15,7 15,70

PASILLO TÉCNICO 15,25 15,25

30,95 57,09 1.766,94
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.03.04 m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO

Techo continuo con placas de yeso laminado de 12.5 mm de espesor tipo Pladur N o equivalente,

atornillados a entramado horizontal en dos direccciones de acero galvanizado, en zonas húmedas

con placas de baja absorción a la humedad tipo Pladur WA o equivalente, incluso replanteo, nivela-

ción y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido su-

perficie ejecutada a cinta corrida.

T4

VESTÍBULO 5,35 5,35

5,35 26,62 142,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 TECHOS..................................................... 15.538,30

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................... 66.162,54
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS

SUBCAPÍTULO 07.01 ACERO

07.01.01 m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA

Puerta metálica de dos hojas abatibles con perfiles tubulades galvanizados conformados en frío y

chapa de acero galvanizado or ambas caras, de espesor 2 mm, incluso patillas de fijación, herrajes

de colgar de acero inox idable, cierre y seguridad con manilla modelo JNF IN-00.077 o equivalente,

cerradura embutida con bocallave desde ambos lados, pestillería superior e inferior emburtida en el

canto y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fue-

ra del cerco.

PAC-1 1 1,93 2,10 4,05

4,05 102,57 415,41

07.01.02 m2 MAMPARA FIJA ACERO INOXIDABLE 5+5 PERFILES OCULTOS

Mampara fija, ejecutada con perfiles ocultos de acero inox idable al cromo-niquel (18% CR-8% NI)

de 1,2 mm de espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, v idrio laminado 5+5 con

uniones entre v idrios con silicona estructural, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de

acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de fibra de polipropileno y tornillería de

acero inoxidable. Medida de fuera a fuera del cerco.

V-3 1 1,88 1,66 3,12

1 2,42 1,66 4,02

7,14 58,84 420,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 ACERO....................................................... 835,53

SUBCAPÍTULO 07.02 ALEACIONES LIGERAS

07.02.01 m2 VENTANA RPT OSCILO DE ALUMINIO ANODIZADO INOX. VID. 6(16)33.1

Ventana oscilobatiente de aluminio anodizado acabado inix idable, con perfiles provistos de rotura de

puente térmico Strugal S45RP y herrajes Strugal, manilla de puerta Strugal CSCR4, cremona Stru-

gal oscilante CSCR1, todo marca Strugal o equivalente, v idrio doble 6 (16) 33.1 incoloro, fijado so-

bre carpintería con calzos y sellado continuo por el ex terior y perfil continuo por el interior, incluso

ayudas de albañilería. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y

resistencia al v iento en las zonas A o B; construida según CTE.Medida la de fuera a fuera del cerco.

VA-1 1 1,60 1,00 1,60

1,60 331,48 530,37

07.02.02 m2 FRENTE DE PUERTAS CORREDERAS+FIJOS ALUM. AUTOMATIZADA

Frente de puertas de hojas correderas automatizada sistema Besam semi-transparente o equivalente

y fijos laterales y central ejecutada con perfiles de aluminio estrusionado con espesor de 1,5 mm

acabado inox idable, cajón de mecanismos acabado en RAL a elegir por la D.F., v idrio laminar 5+5

incoloro con butiral intermedio y señalización mediante vinilos con diseño a definir por la D.F., en su

cara interior, para cumplimiento de DB-SUA 2, mecanismos Assa Abloy SL500 o equivalente para

puerta de dos hojas con cajón de sección 150x123 mm anclado a dintel resistente, selector de 6 po-

siciones, sensores de entrada y salida, cerrojo electromagnético para enclavamiento de las hojas

móviles en la posición de "cerrado" y batería de 24 V, conexión con central de alarma según especi-

ficaciones del fabricante para sistema de apertura de emergencia, permaneciendo abiertas en caso de

evacuación, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de

fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elásti-

ca. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al v iento

en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

FV-1 1 8,70 2,16 18,79

18,79 469,94 8.830,17

07.02.03 m2 VENTANA VIDRIO LAMINAR 5+5 CORREDERA ALUM.

Ventana de hojas correderas, ejecutada con hojas de v idrio laminado 5+5 efecto espejo v isión uniddi-

reccional colgadas mediante mordazas de una guía superior de aluminio con espesor de 1,5 mm y

capa de anodizado en su color de 15 micras, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad. Medida

de fuera a fuera del cerco.

V1 1 0,68 1,00 0,68

V2 2 1,63 1,00 3,26

3,94 70,81 278,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ALEACIONES LIGERAS ........................... 9.639,53
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.03 MADERA

07.03.01 m2 PUERTA PASO MDF POLIEST.EXTRU, 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 150x40 mm

Puerta de paso con dos hojas ciegas abatibles, formada por: precerco de pino flandes de 100x30

mm, con garras de fijación, cerco de 150x40 mm en madera de roble y hojas compuestas por basti-

dor perimetral de madera de pino, alma de poliestireno expandido y tableros de MDF (chapado inte-

rior y exterior en su correspondiente partida de evestimientos) espesor de hoja 54 mm canteadas a

cuatro cantos en MDF, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar ocultos, segu-

ridad y cierre con manivelones JNF IN.07.286.D.25 o equivalente, en acero inoxidable de primera

calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

PM-1 2 1,71 2,10 7,18

PM-6 1 1,91 2,10 4,01

PM-10 1 1,51 2,10 3,17

14,36 142,63 2.048,17

07.03.02 m2 PUERTA PASO MDF POLIEST.EXTRU, 1 H. CIEGAS ABAT. CERCO 150x40 mm

Puerta de paso con una hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm,

con garras de fijación, cerco de 150x40 mm en madera de roble y hojas compuestas por bastidor pe-

rimetral de madera de pino, alma de poliestireno expandido y tableros de MDF (chapado interior y

exterior en su correspondiente partida de evestimientos) espesor de hoja 54 mm canteadas a cuatro

cantos en MDF, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar ocultos, seguridad y

cierre con manivelones JNF IN.00.077 o equivalente, en acero inoxidable de primera calidad, en

aseos con condena interior desbloqueable desde el exterior, incluso colgado. Medida de fuera a fuera

del precerco.

PM-2 2 0,89 2,10 3,74

PM-4 1 0,79 2,10 1,66

PM-5 1 0,89 2,10 1,87

PM-8 1 0,99 2,10 2,08

PM-9 1 0,89 2,10 1,87

11,22 127,89 1.434,93

07.03.03 m2 PUERTA PASO MDF POLIEST.EXTRU, 1 H. CRIST. ABAT. CERCO 150x40 mm

Puerta de paso con una hoja para acristalar abatible, formada por: precerco de pino flandes de

100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 150x40 mm en madera de roble y hojas compuestas

por bastidor perimetral de madera de pino, alma de poliestireno expandido y tableros de MDF (cha-

pado interior y exterior en su correspondiente partida de evestimientos) espesor de hoja 54 mm can-

teadas a cuatro cantos en MDF, vidrio laminar 3+3 efecto espejo de v isión unidirecccional, pasado-

res embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar ocultos, seguridad y cierre con manivelones

JNF IN.00.077 o equivalente, en acero inox idable de primera calidad, incluso colgado. Medida de

fuera a fuera del precerco.

PM-7 2 0,99 2,10 4,16

4,16 137,12 570,42

07.03.04 m2 PUERTA PASO MDF POLIEST.EXTRU, 1 H. CIEGA CORRE. CERCO 150x40 mm

Puerta de paso con una hoja ciega corredera, formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm,

con garras de fijación, cerco de 150x40 mm en madera de roble y hojas compuestas por bastidor pe-

rimetral de madera de pino, alma de poliestireno expandido y tableros de MDF (chapado interior y

exterior en su correspondiente partida de evestimientos) espesor de hoja 54 mm canteadas a cuatro

cantos en MDF, pasadores embutidos en el canto de la hoja, sistema de deslizamiento con guiador y

tope, incluso colgado, con manivelones JNF IN.07.204.D.19 o equivalente, en acero inox idable de

primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

PM-3 1 1,06 2,10 2,23

2,23 145,60 324,69

07.03.05 m2 PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-30 CHAPADA ROBLE 2 HOJAS

Puerta cortafuego abatible de 2 hojas ciegas tipo EI2/30/C5, acabado en roble y medidas normaliza-

das en block formada por: precerco de madera de pino con garras de fijación, cerco de en DM de al-

ta densidad de 130x30 mm, hoja formada por alma de aglomerado de baja densidad y bastidor peri-

metral de DM de alta densidad, junta intumescente oculta en el marco y sellado con espuma ignífuga

entre marcao y premarco, bisagras especiales ocultas, una con resorte regulable de cierre automáti-

co cerradura tipo cortafuegos, manillas modelo JNF IN.00.077 y barra antipánico JNF IN.20.912 o

equivalentes, incluso material complementario y ayudas de albañilería; adaptada según CTE. Medi-

da de la unidad colocada.

PCM-1 1 1,89 2,10 3,97

PCM-2 1 1,89 2,10 3,97

7,94 348,82 2.769,63
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.03.06 u MOSTRADOR PARA VESTÍBULO CON MADERA MDF

Mostrador para vestíbulo principal de medidas generales 250x40x85 cm ejecutado con encimera

MDF de 50 mm lacada en blanco, encimera abatible MDF 50 mm abatible con bisagas ocultas,

puerta abatible MDF 30 mm lacado en blanco y chapada al exterior con panel ranurado Finsa Fibra-

form de 9 mm o equivalente con bisagas ocultas, costados y entrepaños con MDF de 30 mm lacado

en blanco, frontal formado por estructura con listones de 40x40 mm en madera de pino de primera

calidad y relleno de lana de roca de 40 mm, interior con tablero MDF de 3 mm lacado en blanco y

exterior con panel ranurado Finsa Fibraform de 9 mm o equivalente barnizado, los tableros en con-

tacto con con el suelo serán MDF hidrófugo; ejecutado según planos de detalle. Medida la unidad

ejecutada.

1 1,00

1,00 1.646,33 1.646,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 MADERA .................................................... 8.794,17

SUBCAPÍTULO 07.04 VARIOS

07.04.01 m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm CON ADHESIVO

Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero

de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm

adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido según CTE e instruc-

ciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.

ASEO MASC. 1 1,50 1,20 1,80

ASEO FEM. 1 1,50 1,20 1,80

ASEO ESTRADO 1 1,50 1,20 1,80

5,40 78,27 422,66

07.04.02 m2 ESTOR ENROLLABLE CON IMAGEN CORPORATIVA

Estor enrollable, de 4000 mm de anchura y 4000 mm de altura, con tejido ignífugo perforado, de fibra

de vidrio sin PVC ni halógenos, con la cara exterior de color a definir por la D.F., serigrafiado con

símbolo corporativo de la Universidad, y la cara interior de color gris oscuro, incluso p/p de anclajes

mecánicos para fijación al soporte y preinstalación eléctrica y de control necesaria para ocultarlo.

Medida la unidad colocada

1 1,00

1,00 747,23 747,23

07.04.03 ud CORTINA PARA OSCURECIMIENTO 100% OPACA E IGNÍFUGA

Cortina para oscurecimiento 100% opaca e ignífuga (clase 1 conforme a la norma UNE-EN

13773:2003) color a elegir por la D.F. de dimensiones de hueco 160x210 cm en dos piezas con oja-

les y con brazaderas, incluso barra de colocación de acero inox idable con terminaciones y ayudas

de albañilería. Medida la unidad colocada.

2 2,00

2,00 302,77 605,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 VARIOS...................................................... 1.775,43

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS ......................................................................... 21.044,66
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 PINTURAS

08.01 m2 BARNIZ SINTÉTICO SOBRE PARAMENTOS DE MADERA

Barniz sintético sobre paramentos de madera, formado por: limpieza y lijado fino del soporte, mano

de fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medida la superficie ejecutada.

VESTIB. PRINC

IDEM 6.01.06 51,26 51,26

51,26 11,65 597,18

08.02 m2 BARNIZ IGNÍFUGO SOBRE PARAMENTOS DE MADERA

Barniz ignífugo sobre paramentos de madera, formado por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de

fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medida la superficie ejecutada.

PATIO DE BUTACAS

IDEM 6.01.07 110,82 110,82

6.01.08 190,54 190,54

6.01.09 55,75 55,75

6.01.10 6,65 6,65

363,76 15,15 5.510,96

08.03 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada

por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de

acabado. Medida la superficie ejecutada.

PAREDES

PERLITA IDEM 6.1.5 569,31 569,31

A DEDUCIR 9.2 -21,96 -21,96

TECHOS

ESCAYOLA IDEM 6.3.1 66,95 66,95

PLACA PERFORADA IDEM 6.3.2 346,62 346,62

PLACA LISA IDEM 6.3.4 5,35 5,35

ESPACIOS DISPONIBLES CABINA 2 2,00 2,50 10,00

2 4,30 2,50 21,50

2 4,50 2,50 22,50

2 4,20 2,50 21,00

2 2,20 2,50 11,00

2 2,00 2,50 10,00

1 2,00 4,30 8,60

1 4,50 4,20 18,90

1.089,77 4,21 4.587,93

08.04 m2 PINTURA PANTALLA PROYECTOR, YESO O CEMENTO

Pintura especial para pantalla de proyección lisa sobre paramento vertical de yeso o cemento,forma-

da por: lijado y limpieza del soporte, plastecido, mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la

superficie ejecutada.

PANTALLA PROYECCIÓN 1 6,24 3,52 21,96

21,96 19,18 421,19

08.05 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA

Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: limpieza de la super-

ficie, imprimación para galvanizado y dos manos de color. Medidas dos caras.

IDEM 7.01.01 8,1 8,10

8,10 7,38 59,78

08.06 m2 LACA NITROCELULÓSICA EN COLOR S/CARPINTERÍA DE MADERA

Laca nitrocelulosica en color sobre carpinteria de madera, formada por: limpieza del soporte,sellado

de nudos, lijado general fino, imprimación no grasa, plastecido, lijado y dos manos de laca. Medidas

dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

PM-4 2 1,00 2,10 4,20

PM-9 2 1,00 2,10 4,20

PM10 4 1,70 2,10 14,28

PCM-2 2 1,90 2,10 7,98

PCM-3 1 1,00 2,10 2,10

32,76 39,88 1.306,47
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.07 m2 PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA CON IMAGEN INSTITUCIONAL

Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizontales de la-

drillo o cemento con dibujo de la imagen institucional de la UCA en la fachada nueva y formada por:

limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

CIERRE HUECO FACHADA

IDEM 6.1.5 11,1 11,10

FACHADAS NUEVAS

IDEM 4.1 29,44 29,44

40,54 3,78 153,24

TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURAS............................................................................................................................. 12.636,75
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS

09.01 t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km

Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distan-

cia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido

el peso en bascula puesto en planta.

ESTRADO

IDEM 1.13 0,9288 0,93

PATIO B.

IDEM 1.18 1,241424 1,24

2,17 14,57 31,62

09.02 m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km

Retirada de residuos mix tos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia

máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el

volumen esponjado.

CITARAS 13,8312 13,83

4,7088 4,71

MUROS 1,416 1,42

TABIQUES 3,6432 3,64

PELDAÑOS 0,7065 0,71

FORJADO 10,812 10,81

ALICATADOS 1,03776 1,04

SOLERÍAS

CERÁMICA 0,372 0,37

TERRAZO 3,3216 3,32

MARMOL 1,872 1,87

HIDRÁULICA 2,67 2,67

ESCAYOLA 9,6468 9,65

54,04 21,26 1.148,89

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................................... 1.180,51
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPÍTULO 10.01 CONTROL DE MATERIALES - OBLIGADO CUMPLIMIENTO

10.01.01 u ENSAYOS DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN ESTRUCTURA METÁLICA

0,00 548,87 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 CONTROL DE MATERIALES - .................

SUBCAPÍTULO 10.02 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

10.02.01 u PRUEBAS FINALES DE ELECTRICIDAD/CABLEADO ESTRUCTURADO/MEGAFONÍA

0,00 308,73 0,00

10.02.02 u PRUEBAS FINALES DE CONTRAINCENDIOS

0,00 205,82 0,00

10.02.03 u PRUEBAS FINALES DE CLIMATIZACIÓN

0,00 720,37 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO..........

TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................... 0,00
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

11.01 u SEGURIDAD Y SALUD

1 1,00

1,00 2.468,94 2.468,94

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................ 2.468,94
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MODIFICADO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 CUBIERTAS

12.01 UD SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA

Sustitución de azotea no transitable, formado por: nivelación con capa de mortero de regulación,

emulsión de betún, lámina de betún modificado tipo Esterdan Plus LBM-50 GP Elast de Danosa o

equivalente, con autoprotección mineral color verde, incluso p.p. de solapes, cazoletas, encuentros

con cazoletas y paramentos verticales, incluso ensayo de estanqueidad mediiante inundación total de

cubierta durante 24 horas y redacción de certificado de cumplimiento. Medido en proyección horizon-

tal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

CUBIERTA 1 23,80 17,60 418,88

1 4,20 17,60 73,92 492,80

PRETILES 2 23,80 0,40 19,04

2 17,60 0,40 14,08

2 4,20 0,75 6,30

2 17,60 0,75 26,40

2 23,80 0,25 11,90

2 4,20 0,25 2,10

3 17,60 0,25 13,20 93,02

CLARABOYAS 32 1,10 0,20 7,04

32 1,10 0,20 7,04 14,08

CONDUCTOS A/A 2 1,60 1,10 3,52

2 2,80 1,10 6,16

4 1,10 1,00 4,40

4 1,10 0,20 0,88 14,96

614,86 32,15 19.767,75

TOTAL CAPÍTULO 12 CUBIERTAS .......................................................................................................................... 19.767,75

TOTAL......................................................................................................................................................................... 317.343,71
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.001 u DESMONTAJE Y RETIRADA DE BUTACA

5,34 348,00 348,00 0,00 1.694,76 1.694,76 0,00 0,00

1.002 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/P

8,97 76,84 76,84 0,00 627,78 627,78 0,00 0,00

1.003 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H

8,54 26,16 26,16 0,00 203,52 203,52 0,00 0,00

1.004 m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H M. MANUALES T. CONTENEDOR

103,40 1,18 1,18 0,00 111,11 111,11 0,00 0,00

1.005 m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABIQUE

7,27 30,36 30,36 0,00 200,98 200,98 0,00 0,00

1.006 m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FORMACIÓN DE PELDAÑO L/H

2,95 15,70 15,70 0,00 42,23 42,23 0,00 0,00

1.007 m² DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES

14,97 36,04 36,04 0,00 491,59 491,59 0,00 0,00

1.008 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FORMACIÓN DE EMPALOMADO

10,15 36,04 36,04 0,00 333,01 333,01 0,00 0,00

1.009 u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO

53,71 2,00 2,00 0,00 97,82 97,82 0,00 0,00

1.010 m DESMONTADDO DE CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN RECTANGULAR DE FIBRA DE

2,67 32,00 32,00 0,00 77,76 77,76 0,00 0,00

1.011 u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. ELÉCTRICA COMPLETA

335,53 1,00 1,00 0,00 305,57 305,57 0,00 0,00

1.012 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS

5,76 43,24 43,24 0,00 227,01 227,01 0,00 0,00

1.013 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. REVEST. PAREDES ELEMENTOS DE MADERA

3,04 86,21 86,21 0,00 238,80 238,80 0,00 0,00

1.014 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ BALD. CER.

6,72 15,50 15,50 0,00 94,86 94,86 0,00 0,00

1.015 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO DE MATERIAL LIGERO

2,42 268,95 268,95 0,00 591,69 591,69 0,00 0,00

1.016 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO

6,62 55,36 55,36 0,00 333,82 333,82 0,00 0,00

1.017 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ DE PIEDRA

6,15 31,20 31,20 0,00 174,72 174,72 0,00 0,00

1.018 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENTARIMADO SOBRE RASTRELES

4,97 64,50 64,50 0,00 292,19 292,19 0,00 0,00

1.019 m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.

7,05 44,50 44,50 0,00 285,69 285,69 0,00 0,00

1.020 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA

3,84 401,95 401,95 0,00 1.406,83 1.406,83 0,00 0,00

1.021 u DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CARPINTERÍA O CERRAJERÍA

10,68 17,00 17,00 0,00 165,24 165,24 0,00 0,00

1.022 u DEMOLICIÓN VIGAS FORJADO EXISTENTE

2.343,24 0,00 1,00 -1,00 0,00 2.134,00 2.134,00 0,00

1.023 m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE AZOTEA NO TRANSITABLE S/HORM. ALIG.

14,03 0,00 500,00 -500,00 0,00 6.390,00 6.390,00 0,00

TOTAL CAPITULO 01........................................... 7.996,98 16.520,98 8.524,00 106,6
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

CAPÍTULO 2 SANEAMIENTO

2.001 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL EXISTENTE

266,09 1,00 1,00 0,00 242,33 242,33 0,00 0,00

2.002 u ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 60X60 cm

121,11 2,00 2,00 0,00 220,60 220,60 0,00 0,00

2.003 m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.

24,77 4,50 4,50 0,00 101,52 101,52 0,00 0,00

2.004 u ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.

195,30 0,00 1,00 -1,00 0,00 177,86 177,86 0,00

2.005 m COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 250 mm CON RECALCE, EN TIERRAS

52,51 0,00 5,00 -5,00 0,00 239,10 239,10 0,00

TOTAL CAPITULO 02........................................... 564,45 981,41 416,96 73,9
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

CAPÍTULO 3 ESTRUCTURAS

3.001 m REPARACIÓN Y SANEADO DE BORDE DE FORJADO SOBRE MUROS

47,12 15,20 15,20 0,00 652,23 652,23 0,00 0,00

3.002 m CARGADERO DE PERFILES METALICOS 2 IPN-140

38,54 15,70 15,70 0,00 551,07 551,07 0,00 0,00

3.003 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN EST. TRIANG. SOLDADA

2,18 3.631,47 3.631,47 0,00 7.226,63 7.226,63 0,00 0,00

3.004 m2 SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x 150x 6 mm 15 cm ESP.

26,97 16,00 16,00 0,00 392,96 392,96 0,00 0,00

3.005 UD SUSTITUCIÓN DE FORJADO

13.524,91 0,00 1,00 -1,00 0,00 12.317,25 12.317,25 0,00

TOTAL CAPITULO 03........................................... 8.822,89 21.140,14 12.317,25 139,6
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

CAPÍTULO 4 ALBAÑILERIA

4.001 m2 TABIQUE DE LADRILLO H/S C/MORTERO

12,01 33,12 33,12 0,00 362,33 362,33 0,00 0,00

4.002 m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm

13,64 14,49 14,49 0,00 179,97 179,97 0,00 0,00

4.003 m2 CITARA LADRILLO H/D 7 cm

19,81 10,02 10,02 0,00 180,76 180,76 0,00 0,00

4.004 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

21,88 127,68 127,68 0,00 2.543,39 2.543,39 0,00 0,00

4.005 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO CON PILASTRAS C/1,00 m

38,36 51,45 51,45 0,00 1.797,66 1.797,66 0,00 0,00

4.006 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

39,89 25,90 25,90 0,00 940,95 940,95 0,00 0,00

4.007 m2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 15+70+15 L/M (100 mm)

37,89 13,10 13,10 0,00 452,08 452,08 0,00 0,00

4.008 m2 TRASDOSADO AUTOP. PL. YESO LAMINADO 15+70 L/M (85 mm)

26,79 18,80 18,80 0,00 458,72 458,72 0,00 0,00

4.009 m2 TRASDOSADO AUTOP. PL. YESO LAMINADO 15+48 L/M (63 mm)

22,66 17,94 17,94 0,00 370,10 370,10 0,00 0,00

4.010 m2 CERRAMIENTO PLACA CELULOSA-CEMENTO 12,5 mm ESP.

92,52 29,44 29,44 0,00 2.480,61 2.480,61 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 04........................................... 9.766,57 9.766,57 0,00 0,0
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO 5.01 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

5.01.001 u MULTISPLIT BOMBA DE CALOR 2x 1 DE 5,20 KW REF / 5,60 KW CAL

2.730,00 1,00 1,00 0,00 2.486,23 2.486,23 0,00 0,00

5.01.002 u SPLIT BOMBA DE CALOR DE 3,20 KW REF / 4,50 KW CAL

1.374,00 1,00 1,00 0,00 1.251,31 1.251,31 0,00 0,00

5.01.003 u DESAGÜE DE CONDENSADOS PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

142,21 3,00 3,00 0,00 388,53 388,53 0,00 0,00

5.01.004 m CANALIZACIÓN DESAGÜE DE CONDENSADOS EN EQUIP. CLIMATIZACIÓN

14,23 30,00 30,00 0,00 388,80 388,80 0,00 0,00

5.01.005 m2 CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO

30,49 123,60 123,60 0,00 3.432,37 3.432,37 0,00 0,00

5.01.006 m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 600 mm. AISLADO

74,03 35,00 35,00 0,00 2.359,70 2.359,70 0,00 0,00

5.01.007 u EMBOC. REJILLA A COND. FIBRA VIDRIO

17,70 12,00 12,00 0,00 193,44 193,44 0,00 0,00

5.01.008 u REJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 1000x 300 mm L. HORIZONT. ORIENTABLES

96,74 12,00 12,00 0,00 1.057,20 1.057,20 0,00 0,00

5.01.009 m CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 305 MM

43,86 36,00 36,00 0,00 1.437,84 1.437,84 0,00 0,00

5.01.010 m CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 450 MM

43,80 12,00 12,00 0,00 478,68 478,68 0,00 0,00

5.01.011 u DIFUSOR ALTA INDUCCIÓN SCHAKO IDA

370,23 5,00 5,00 0,00 1.685,85 1.685,85 0,00 0,00

5.01.012 u DIFUSOR ALTA INDUCCIÓN SCHAKO IDA MOTORIZADO

501,66 3,00 3,00 0,00 1.370,61 1.370,61 0,00 0,00

5.01.013 u DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE MANDO EXISTENTE

28,50 2,00 2,00 0,00 51,90 51,90 0,00 0,00

5.01.014 m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 1/4"

18,79 10,00 10,00 0,00 171,10 171,10 0,00 0,00

5.01.015 m CANALIZ. FLUIDO FRIG. EXT. 2 TUBOS 3/8", 1/4" AISLAM. PROT. MEC.

73,18 8,00 8,00 0,00 533,12 533,12 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.01 ...................... 17.286,68 17.286,68 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 5.02 ELÉCTRICAS

APARTADO 5.02.01 Circuitos

5.02.01.001 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x 1,5 mm2 EMPOTRADO

4,67 90,00 90,00 0,00 382,50 382,50 0,00 0,00

5.02.01.002 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x 2,5 mm2 EMPOTRADO

5,72 1.267,00 1.267,00 0,00 6.601,07 6.601,07 0,00 0,00

5.02.01.003 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x 4 mm2 EMPOTRADO

7,40 75,00 75,00 0,00 505,50 505,50 0,00 0,00

5.02.01.004 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x 6 mm2 EMPOTRADO

9,59 80,00 80,00 0,00 699,20 699,20 0,00 0,00

5.02.01.005 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x 2,5 mm2 EMPOTRADO

8,02 135,00 135,00 0,00 986,85 986,85 0,00 0,00

5.02.01.006 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x 16 mm2 EMPOTRADO

35,20 60,00 60,00 0,00 1.923,60 1.923,60 0,00 0,00

5.02.01.007 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x 16 mm2 SUPERFICIE

38,85 70,00 70,00 0,00 2.476,60 2.476,60 0,00 0,00

5.02.01.008 m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x 25+1x 16 mm2 RESISTENTE FUEGO

47,15 120,00 120,00 0,00 5.152,80 5.152,80 0,00 0,00

5.02.01.009 m ACOMETIDA ELÉCTRICA 4x 90 mm2 + TT 1x 50 mm2

75,43 0,00 105,00 -105,00 0,00 7.212,45 7.212,45 0,00

TOTAL APARTADO 05.02.01 ........................... 18.728,12 25.940,57 7.212,45 38,5

APARTADO 5.02.02 Interruptores

5.02.02.001 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

69,00 7,00 7,00 0,00 439,88 439,88 0,00 0,00

5.02.02.002 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A

69,00 5,00 5,00 0,00 314,20 314,20 0,00 0,00
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

5.02.02.003 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,30 A

89,12 3,00 3,00 0,00 243,51 243,51 0,00 0,00

5.02.02.004 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A

151,28 1,00 1,00 0,00 137,78 137,78 0,00 0,00

5.02.02.005 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

279,17 3,00 3,00 0,00 762,72 762,72 0,00 0,00

5.02.02.006 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A

288,06 1,00 1,00 0,00 262,34 262,34 0,00 0,00

5.02.02.007 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,30 A

246,93 3,00 3,00 0,00 674,64 674,64 0,00 0,00

5.02.02.008 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A

189,15 1,00 1,00 0,00 172,26 172,26 0,00 0,00

5.02.02.009 u INTERRUP. DIF. BIP. (II). INT 40 A SENS. 0,03 A CLASE A "SI"

115,75 6,00 6,00 0,00 632,46 632,46 0,00 0,00

5.02.02.010 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A

66,76 14,00 14,00 0,00 851,20 851,20 0,00 0,00

5.02.02.011 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A

66,76 26,00 26,00 0,00 1.580,80 1.580,80 0,00 0,00

5.02.02.012 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A

66,76 3,00 3,00 0,00 182,40 182,40 0,00 0,00

5.02.02.013 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A

66,76 2,00 2,00 0,00 121,60 121,60 0,00 0,00

5.02.02.014 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A

66,76 11,00 11,00 0,00 668,80 668,80 0,00 0,00

5.02.02.015 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 40 A

66,76 1,00 1,00 0,00 60,80 60,80 0,00 0,00

5.02.02.016 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A

134,62 1,00 1,00 0,00 122,60 122,60 0,00 0,00

5.02.02.017 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 32 A

134,62 2,00 2,00 0,00 245,20 245,20 0,00 0,00

5.02.02.018 u INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 10kA (IV) DE 16A

135,59 5,00 5,00 0,00 617,40 617,40 0,00 0,00

5.02.02.019 u INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 10kA (IV) DE 20A

92,03 4,00 4,00 0,00 335,24 335,24 0,00 0,00

5.02.02.020 u INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 35kA (IV) DE 63 A

280,07 2,00 2,00 0,00 510,12 510,12 0,00 0,00

5.02.02.021 u INTERRUP. AUTO. CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR 35KA (IV) DE 250A

1.832,35 1,00 1,00 0,00 1.668,74 1.668,74 0,00 0,00

5.02.02.022 u CONTACTOR II 16A 230V

45,83 7,00 7,00 0,00 292,18 292,18 0,00 0,00

5.02.02.023 u CONTACTOR IV 16A 230V

45,82 1,00 1,00 0,00 41,73 41,73 0,00 0,00

5.02.02.024 u CONTACTOR IV 25A 230V

111,52 1,00 1,00 0,00 101,56 101,56 0,00 0,00

5.02.02.025 u LIMITADOR SOBRETENSIÓN 20A. 25kA. TIPO I+II

836,17 1,00 1,00 0,00 761,50 761,50 0,00 0,00

5.02.02.026 u INVERSOR DE REDES CAJA MOLDEADA DE 250A - 50A

3.995,26 1,00 1,00 0,00 3.638,52 3.638,52 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 05.02.02 ........................... 15.440,18 15.440,18 0,00 0,0

APARTADO 5.02.03 Puntos de luz

5.02.03.001 u PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO

23,02 138,00 138,00 0,00 2.892,48 2.892,48 0,00 0,00

5.02.03.002 u PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO

23,02 104,00 104,00 0,00 2.179,84 2.179,84 0,00 0,00

5.02.03.003 u INTERRUPTOR SIMPLE

19,59 2,00 2,00 0,00 35,68 35,68 0,00 0,00

5.02.03.004 u INTERRUPTOR DOBLE

25,62 3,00 3,00 0,00 69,99 69,99 0,00 0,00

5.02.03.005 u INTERRUPTOR TRIPLE

27,99 1,00 1,00 0,00 25,49 25,49 0,00 0,00
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

5.02.03.006 u INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE

34,53 3,00 3,00 0,00 94,35 94,35 0,00 0,00

5.02.03.007 u DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA

75,50 8,00 8,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 05.02.03 ........................... 5.847,83 5.847,83 0,00 0,0

APARTADO 5.02.04 Puestas a tierra

5.02.04.001 u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x 50x 25 cm

143,95 1,00 1,00 0,00 131,10 131,10 0,00 0,00

5.02.04.002 u PICA DE PUESTA A TIERRA

148,74 1,00 1,00 0,00 135,46 135,46 0,00 0,00

5.02.04.003 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA

3,71 5,00 5,00 0,00 16,90 16,90 0,00 0,00

5.02.04.004 m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 35 mm2 EMPOTRADA

15,83 25,00 25,00 0,00 360,50 360,50 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 05.02.04 ........................... 643,96 643,96 0,00 0,0

APARTADO 5.02.05 Tomas de corriente

5.02.05.001 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

41,88 4,00 4,00 0,00 152,56 152,56 0,00 0,00

5.02.05.002 u TOMA CORRIENTE DOBLE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

46,10 11,00 11,00 0,00 461,89 461,89 0,00 0,00

5.02.05.003 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 4 mm2

51,03 3,00 3,00 0,00 139,41 139,41 0,00 0,00

5.02.05.004 ud CAJA EMPOTRAR SUELO 2 RED+2RJ SIMON CONNECT O EQUIVALENTE

114,85 8,00 8,00 0,00 836,80 836,80 0,00 0,00

5.02.05.005 ud CAJA EMPOTRAR SUELO 2 RED SIMON CONNECT O EQUIVALENTE

114,85 36,00 36,00 0,00 3.765,60 3.765,60 0,00 0,00

5.02.05.006 ud CAJA EMPOTRAR PARED 2 RED+2RJ SIMON CONNECT O EQUIVALENTE

93,38 8,00 8,00 0,00 680,32 680,32 0,00 0,00

5.02.05.007 ud CAJA EMPOTRAR PARED 4 RED SIMON CONNECT O EQUIVALENTE

103,55 1,00 1,00 0,00 94,31 94,31 0,00 0,00

5.02.05.008 ud CAJA EMPOTRAR PARED 3 MÓDULOS CON PLACA CIEGA SIMON O EQUIV.

82,18 14,00 14,00 0,00 1.047,90 1.047,90 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 05.02.05 ........................... 7.178,79 7.178,79 0,00 0,0

APARTADO 5.02.06 Varios

5.02.06.001 u ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. METÁLICO EMPOTRADO

1.598,88 1,00 1,00 0,00 1.456,11 1.456,11 0,00 0,00

5.02.06.002 u ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 600x 450mm METÁLICO EMPOTRADO

389,82 2,00 2,00 0,00 710,02 710,02 0,00 0,00

5.02.06.003 u ADAPTACIÓN CUADRO EXISTENTE DE LA UCA

3.418,88 1,00 1,00 0,00 3.113,60 3.113,60 0,00 0,00

5.02.06.004 m BANDEJA PERFORADA 100x 60 mm

16,57 30,00 30,00 0,00 452,70 452,70 0,00 0,00

5.02.06.005 m BANDEJA PERFORADA 200x 60 mm

22,15 120,00 120,00 0,00 2.420,40 2.420,40 0,00 0,00

5.02.06.006 m BANDEJA PERFORADA 300x 60 mm

21,72 160,00 160,00 0,00 3.164,80 3.164,80 0,00 0,00

5.02.06.007 m BANDEJA EMPOTRADA EN SUELO 2 COMPARTIMENTOS (110+80)x 48 mm

30,39 53,40 53,40 0,00 1.477,58 1.477,58 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 05.02.06 ........................... 12.795,21 12.795,21 0,00 0,0

TOTAL SUBCAPITULO 05.02 ...................... 60.634,09 67.846,54 7.212,45 11,9

SUBCAPÍTULO 5.03 FONTANERÍA

5.03.001 u LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) CAL. MEDIA

21,99 5,00 5,00 0,00 100,15 100,15 0,00 0,00

5.03.002 m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 20x 1,9 mm

7,81 37,00 37,00 0,00 263,07 263,07 0,00 0,00

5.03.003 m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 40x 1,9 mm

13,56 12,00 12,00 0,00 148,20 148,20 0,00 0,00

5.03.004 u DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFON IND. LATÓN CROMADO

35,93 3,00 3,00 0,00 98,19 98,19 0,00 0,00
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

5.03.005 u DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm

38,11 3,00 3,00 0,00 104,13 104,13 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.03 ...................... 713,74 713,74 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 5.04 COMUNICACIÓN

APARTADO 5.04.01 Cableado estructurado

5.04.01.001 u ANTENA WIFI

374,96 3,00 3,00 0,00 1.024,44 1.024,44 0,00 0,00

5.04.01.002 ud ROSETA DOBLE RJ45 C6 UTP

242,39 20,00 20,00 0,00 4.414,80 4.414,80 0,00 0,00

5.04.01.003 ud RACK PRINCIPAL

1.375,47 1,00 1,00 0,00 1.252,65 1.252,65 0,00 0,00

5.04.01.004 ud SAI 1500W

313,52 1,00 1,00 0,00 285,52 285,52 0,00 0,00

5.04.01.005 ud CABLEADO Y CONEXIONADO DE FIBRA ÓPTICA EN EXTERIOR

969,54 1,00 1,00 0,00 882,97 882,97 0,00 0,00

5.04.01.006 m BANDEJA DE REJILLA 150x 60 mm

18,63 40,00 40,00 0,00 678,80 678,80 0,00 0,00

5.04.01.007 ud INSTALACIÓN INTERCONEXIÓN SEÑALES DE AUDIO

4.571,39 0,00 1,00 -1,00 0,00 4.163,20 4.163,20 0,00

TOTAL APARTADO 05.04.01 ........................... 8.539,18 12.702,38 4.163,20 48,8

APARTADO 5.04.02 Electroacústicas

5.04.02.001 m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 25 MM LIBRE HALÓGENOS

2,21 330,00 330,00 0,00 666,60 666,60 0,00 0,00

5.04.02.002 m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 40 MM LIBRE HALÓGENOS

2,42 75,00 75,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00

5.04.02.003 m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 50 MM LIBRE HALÓGENOS

2,55 55,00 55,00 0,00 128,15 128,15 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 05.04.02 ........................... 959,75 959,75 0,00 0,0

TOTAL SUBCAPITULO 05.04 ...................... 9.498,93 13.662,13 4.163,20 43,8

SUBCAPÍTULO 5.05 PROTECCIONES

APARTADO 5.05.01 Contra incendios

5.05.01.001 m CANALIZACIÓN EMPOTRADA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4"

16,42 5,00 5,00 0,00 74,75 74,75 0,00 0,00

5.05.01.002 u ARMARIO EMPOTRADO PARA BIE+EXTINTOR+PULSADOR

454,85 1,00 1,00 0,00 414,23 414,23 0,00 0,00

5.05.01.003 u ARMARIO EMPOTRADO PARA EXTINTOR POLVO ABC

114,72 3,00 3,00 0,00 313,41 313,41 0,00 0,00

5.05.01.004 u ARMARIO SUPERFICIE PARA EXTINTOR POLVO ABC

114,72 2,00 2,00 0,00 208,94 208,94 0,00 0,00

5.05.01.005 u ARMARIO SUPERFICIE PARA EXTINTOR CO2

114,72 2,00 2,00 0,00 208,94 208,94 0,00 0,00

5.05.01.006 u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg

53,65 5,00 5,00 0,00 244,30 244,30 0,00 0,00

5.05.01.007 u EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg

122,46 2,00 2,00 0,00 223,04 223,04 0,00 0,00

5.05.01.008 u PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA

119,33 2,00 2,00 0,00 217,34 217,34 0,00 0,00

5.05.01.009 u MÓDULO DE CONTROL DE 8 ENTRADAS

71,83 1,00 1,00 0,00 65,42 65,42 0,00 0,00

5.05.01.010 u MÓDULO DE MANIOBRA 8 SALIDAS

83,79 1,00 1,00 0,00 76,31 76,31 0,00 0,00

5.05.01.011 u MÓDULO AISLADOR DE LINEA

47,56 1,00 1,00 0,00 43,31 43,31 0,00 0,00

5.05.01.012 u INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN CON EDIFICIO EXISTENTE

397,32 1,00 1,00 0,00 361,84 361,84 0,00 0,00

5.05.01.013 u ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM

21,46 6,00 6,00 0,00 117,24 117,24 0,00 0,00

5.05.01.014 u ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM

21,46 4,00 4,00 0,00 78,16 78,16 0,00 0,00
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

5.05.01.015 u ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM

21,46 8,00 8,00 0,00 156,32 156,32 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 05.05.01 ........................... 2.803,55 2.803,55 0,00 0,0

TOTAL SUBCAPITULO 05.05 ...................... 2.803,55 2.803,55 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 5.06 ILUMINACIÓN

APARTADO 5.06.01 LUMINARIAS

5.06.01.001 u LUMINARIA DE LEDS 60x 60 UGR<19 ON/OFF

76,61 15,00 15,00 0,00 1.046,55 1.046,55 0,00 0,00

5.06.01.002 u PLAFÓN LEDS-C4 CAPRICE DIÁMETRO 240 mm O EQUIVALENTE

146,29 4,00 4,00 0,00 532,92 532,92 0,00 0,00

5.06.01.003 u PLAFÓN LEDS-C4 CAPRICE DIÁMETRO 330 mm O EQUIVALENTE

180,19 9,00 9,00 0,00 1.476,90 1.476,90 0,00 0,00

5.06.01.004 u PLAFÓN LEDS-C4 CAPRICE DIÁMETRO 520 mm O EQUIVALENTE

277,37 5,00 5,00 0,00 1.263,00 1.263,00 0,00 0,00

5.06.01.005 u REGLETA ESTANCA DE LEDS PHILIPS PACIFIC LED 1300 O EQUIV.

183,98 6,00 6,00 0,00 1.005,30 1.005,30 0,00 0,00

5.06.01.006 u DOWNLIGHT DE LEDS 24W SIMON 725.22 O EQUIVALENTE

70,52 6,00 6,00 0,00 385,38 385,38 0,00 0,00

5.06.01.007 m LUMINARIA LINEAL INFINITE C LED LE3-T-PC-15713-S-O O EQUIV.

2.211,65 8,00 8,00 0,00 16.113,28 16.113,28 0,00 0,00

5.06.01.008 m LUMINARIA LINEAL INFINITE C LED LE3-T-PC-08703-S-O O EQUIV.

1.286,05 2,00 2,00 0,00 2.342,44 2.342,44 0,00 0,00

5.06.01.009 u LUMINARIA LINEAL EN PERFIL DE ALUMINIO SIMON LEDLINE 815 O EQUIV

206,58 9,00 9,00 0,00 1.693,17 1.693,17 0,00 0,00

5.06.01.010 u LUMINARIA DE EXTERIOR LAMP MINI FLUT ASYM O EQUIV.

265,43 2,00 2,00 0,00 483,46 483,46 0,00 0,00

5.06.01.011 u LUMINARIA DE EMERG. DAISALUX HYDRA LD N2 O EQUIV. SUPERFICIE

43,13 4,00 4,00 0,00 157,12 157,12 0,00 0,00

5.06.01.012 u LUMINARIA DE EMERG. DAISALUX HYDRA LD N6 O EQUIV. SUPERFICIE

52,90 9,00 9,00 0,00 433,53 433,53 0,00 0,00

5.06.01.013 u LUMINARIA DE EMERG. DAISALUX LENS N20 (AD) O EQUIV.

74,50 5,00 5,00 0,00 339,25 339,25 0,00 0,00

5.06.01.014 u LUMINARIA DE EMERG. DAISALUX LENS N40 O EQUIV.

62,03 13,00 13,00 0,00 734,37 734,37 0,00 0,00

5.06.01.015 u LUMINARIA DE EMERG. DAISALUX LEDA WW (OPAL) O EQUIV.

23,52 68,00 68,00 0,00 1.456,56 1.456,56 0,00 0,00

5.06.01.016 u LUMINARIA DE EMERG. DAISALUX BLOCK N30 O EQUIV.

69,98 4,00 4,00 0,00 254,92 254,92 0,00 0,00

5.06.01.017 u FUENTE ALIMENTACIÓN DAISALUX PBL-24-06 O EQUIV.

118,29 1,00 1,00 0,00 107,73 107,73 0,00 0,00

5.06.01.018 u LUMINARIA DE EMERG. ZEMPER T-LED IP-65 O EQUIV.

121,66 2,00 2,00 0,00 221,58 221,58 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 05.06.01 ........................... 30.047,46 30.047,46 0,00 0,0

APARTADO 5.06.02 CONTROL ILUMINACION

5.06.02.001 u UNIDAD DE CONTROL PARA 128 BALASTOS DALI Y 32 ZONAS DE CONTROL

1.353,92 1,00 1,00 0,00 1.233,03 1.233,03 0,00 0,00

5.06.02.002 u BOTONERA DE EMPOTRAR PARA CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

321,74 1,00 1,00 0,00 293,02 293,02 0,00 0,00

5.06.02.003 u ANTENA RECEPTORA

124,76 1,00 1,00 0,00 113,62 113,62 0,00 0,00

5.06.02.004 u MANDO RF 3 BOTONES + SUBIR/BAJAR

149,97 1,00 1,00 0,00 136,58 136,58 0,00 0,00

5.06.02.005 u MARCO DE PARED PARA MANDO RF

21,81 1,00 1,00 0,00 19,86 19,86 0,00 0,00

5.06.02.006 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN

222,96 1,00 1,00 0,00 203,05 203,05 0,00 0,00

5.06.02.007 u PROGRAMACIÓN

562,60 1,00 1,00 0,00 512,37 512,37 0,00 0,00
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

5.06.02.008 m CIRCUITO BUS PAR TRENZADO 1.5+1.5 MM2. EMPOTRADO

3,19 172,00 172,00 0,00 498,80 498,80 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 05.06.02 ........................... 3.010,33 3.010,33 0,00 0,0

TOTAL SUBCAPITULO 05.06 ...................... 33.057,79 33.057,79 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 5.07 ELECTROMECÁNICAS

5.07.001 u ELEVADOR VERTICAL PERS CON DISC 300 Kg 0,1 m/s POT. 1,1 kV

9.399,75 1,00 1,00 0,00 8.560,42 8.560,42 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.07 ...................... 8.560,42 8.560,42 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 5.08 APARATOS SANITARIOS

5.08.001 u LAVABO MURAL CON SEMIPEDESTAL PORC.VITRIF. "THE GAP" DE ROCA

54,74 1,00 1,00 0,00 49,85 49,85 0,00 0,00

5.08.002 u LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO ROCA ACCESS

352,88 2,00 2,00 0,00 642,74 642,74 0,00 0,00

5.08.003 u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO "THE GAP"ROCA

164,47 3,00 3,00 0,00 449,37 449,37 0,00 0,00

5.08.004 u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD

90,68 3,00 3,00 0,00 247,77 247,77 0,00 0,00

5.08.005 u DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm

96,87 4,00 4,00 0,00 352,88 352,88 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.08 ...................... 1.742,61 1.742,61 0,00 0,0

TOTAL CAPITULO 05........................................... 134.297,81 145.673,46 11.375,65 8,5
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

CAPÍTULO 6 REVESTIMIENTOS

SUBCAPÍTULO 6.01 PARAMENTOS VERTICALES

6.01.001 m2 ALICATADO MOSÁICO GRES ESMALTADO 4x 4 cm ADHESIVO

31,19 39,86 39,86 0,00 1.132,02 1.132,02 0,00 0,00

6.01.002 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x 15 cm ADHESIVO

22,15 11,81 11,81 0,00 238,21 238,21 0,00 0,00

6.01.003 m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO

15,53 41,77 41,77 0,00 590,63 590,63 0,00 0,00

6.01.004 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

16,62 11,10 11,10 0,00 168,05 168,05 0,00 0,00

6.01.005 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA

14,35 569,31 569,31 0,00 7.440,88 7.440,88 0,00 0,00

6.01.006 m2 REVESTIMIENTO TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS IGNÍFUGO RANURADO

26,77 51,26 51,26 0,00 1.249,72 1.249,72 0,00 0,00

6.01.007 m2 REVESTIMIENTO MDF IGN 16 mm CHAP. ROBLE Y LISTONES MAD. C/MADERA

59,35 110,82 110,82 0,00 5.989,82 5.989,82 0,00 0,00

6.01.008 m2 REVESTIMIENTO MDF I 16 mm CHAP. ROBLE Y LISTONES MAD. S/METALICA

57,09 190,54 190,54 0,00 9.906,17 9.906,17 0,00 0,00

6.01.009 m2 REVESTIMIENTO MDF 16 mm CHAPADO ROBLE S/MADERA

30,60 55,75 55,75 0,00 1.553,75 1.553,75 0,00 0,00

6.01.010 m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON DUELAS DE MADERA ROBLE

53,18 6,65 6,65 0,00 322,06 322,06 0,00 0,00

6.01.011 m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PERF. ALU.ANODIZ DE 2 m

69,14 23,75 23,75 0,00 1.495,54 1.495,54 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 06.01 ...................... 30.086,85 30.086,85 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 6.02 SUELOS

6.02.001 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO 59.6x 59.6 cm ADHESIVO

50,07 97,38 97,38 0,00 4.440,53 4.440,53 0,00 0,00

6.02.002 m2 SOLADO ROLLO VINILO 2,5 mm ESP. ADHESIVO

41,72 359,60 359,60 0,00 13.661,20 13.661,20 0,00 0,00

6.02.003 m2 SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 33x 33 cm TEXTURIZADA

15,33 22,00 22,00 0,00 307,12 307,12 0,00 0,00

6.02.004 m2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. MEDIO CON MORTERO

10,23 132,00 132,00 0,00 1.228,92 1.228,92 0,00 0,00

6.02.005 m PELDAÑO, HUELLA Y TABICA DE PIEZAS GRES PORCELÁNICO 30x 60

62,76 5,50 5,50 0,00 314,38 314,38 0,00 0,00

6.02.006 m PELDAÑO HUELLA Y TABICA CON MADERA DE ROBLE

53,55 12,00 12,00 0,00 585,24 585,24 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 06.02 ...................... 20.537,39 20.537,39 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 6.03 TECHOS

6.03.001 m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. CAÑAS

19,96 66,95 66,95 0,00 1.216,48 1.216,48 0,00 0,00

6.03.002 m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO PERFORADO

39,32 346,62 346,62 0,00 12.412,46 12.412,46 0,00 0,00

6.03.003 m2 TECHO PLACAS ACÚST. FIBRA MINERAL DESM. Y ENTRAM. VISTO ROCKFON

62,69 30,95 30,95 0,00 1.766,94 1.766,94 0,00 0,00

6.03.004 m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO

29,23 5,35 5,35 0,00 142,42 142,42 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 06.03 ...................... 15.538,30 15.538,30 0,00 0,0

TOTAL CAPITULO 06........................................... 66.162,54 66.162,54 0,00 0,0
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

CAPÍTULO 7 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS

SUBCAPÍTULO 7.01 ACERO

7.01.001 m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA

112,63 4,05 4,05 0,00 415,41 415,41 0,00 0,00

7.01.002 m2 MAMPARA FIJA ACERO INOXIDABLE 5+5 PERFILES OCULTOS

64,61 7,14 7,14 0,00 420,12 420,12 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 07.01 ...................... 835,53 835,53 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 7.02 ALEACIONES LIGERAS

7.02.001 m2 VENTANA RPT OSCILO DE ALUMINIO ANODIZADO INOX. VID. 6(16)33.1

363,98 1,60 1,60 0,00 530,37 530,37 0,00 0,00

7.02.002 m2 FRENTE DE PUERTAS CORREDERAS+FIJOS ALUM. AUTOMATIZADA

516,01 18,79 18,79 0,00 8.830,17 8.830,17 0,00 0,00

7.02.003 m2 VENTANA VIDRIO LAMINAR 5+5 CORREDERA ALUM.

77,76 3,94 3,94 0,00 278,99 278,99 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 07.02 ...................... 9.639,53 9.639,53 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 7.03 MADERA

7.03.001 m2 PUERTA PASO MDF POLIEST.EXTRU, 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 150x 40 mm

156,62 14,36 14,36 0,00 2.048,17 2.048,17 0,00 0,00

7.03.002 m2 PUERTA PASO MDF POLIEST.EXTRU, 1 H. CIEGAS ABAT. CERCO 150x 40 mm

140,43 11,22 11,22 0,00 1.434,93 1.434,93 0,00 0,00

7.03.003 m2 PUERTA PASO MDF POLIEST.EXTRU, 1 H. CRIST. ABAT. CERCO 150x 40 mm

150,56 4,16 4,16 0,00 570,42 570,42 0,00 0,00

7.03.004 m2 PUERTA PASO MDF POLIEST.EXTRU, 1 H. CIEGA CORRE. CERCO 150x 40 mm

159,87 2,23 2,23 0,00 324,69 324,69 0,00 0,00

7.03.005 m2 PUERTA CORTAFUEGOS MADERA EI-30 CHAPADA ROBLE 2 HOJAS

383,02 7,94 7,94 0,00 2.769,63 2.769,63 0,00 0,00

7.03.006 u MOSTRADOR PARA VESTÍBULO CON MADERA MDF

1.807,75 1,00 1,00 0,00 1.646,33 1.646,33 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 07.03 ...................... 8.794,17 8.794,17 0,00 0,0

SUBCAPÍTULO 7.04 VARIOS

7.04.001 m2 ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm CON ADHESIVO

85,95 5,40 5,40 0,00 422,66 422,66 0,00 0,00

7.04.002 m2 ESTOR ENROLLABLE CON IMAGEN CORPORATIVA

820,49 1,00 1,00 0,00 747,23 747,23 0,00 0,00

7.04.003 ud CORTINA PARA OSCURECIMIENTO 100% OPACA E IGNÍFUGA

332,46 2,00 2,00 0,00 605,54 605,54 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITULO 07.04 ...................... 1.775,43 1.775,43 0,00 0,0

TOTAL CAPITULO 07........................................... 21.044,66 21.044,66 0,00 0,0
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

CAPÍTULO 8 PINTURAS

8.001 m2 BARNIZ SINTÉTICO SOBRE PARAMENTOS DE MADERA

12,79 51,26 51,26 0,00 597,18 597,18 0,00 0,00

8.002 m2 BARNIZ IGNÍFUGO SOBRE PARAMENTOS DE MADERA

16,63 363,76 363,76 0,00 5.510,96 5.510,96 0,00 0,00

8.003 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

4,62 1.089,77 1.089,77 0,00 4.587,93 4.587,93 0,00 0,00

8.004 m2 PINTURA PANTALLA PROYECTOR, YESO O CEMENTO

21,06 21,96 21,96 0,00 421,19 421,19 0,00 0,00

8.005 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA

8,10 8,10 8,10 0,00 59,78 59,78 0,00 0,00

8.006 m2 LACA NITROCELULÓSICA EN COLOR S/CARPINTERÍA DE MADERA

43,79 32,76 32,76 0,00 1.306,47 1.306,47 0,00 0,00

8.007 m2 PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA CON IMAGEN INSTITUCIONAL

4,15 40,54 40,54 0,00 153,24 153,24 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 08........................................... 12.636,75 12.636,75 0,00 0,0
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

CAPÍTULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS

9.001 t RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km

16,00 2,17 2,17 0,00 31,62 31,62 0,00 0,00

9.002 m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km

23,35 54,04 54,04 0,00 1.148,89 1.148,89 0,00 0,00

TOTAL CAPITULO 09........................................... 1.180,51 1.180,51 0,00 0,0
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPÍTULO 10.01 CONTROL DE MATERIALES - OBLIGADO CUMPLIMIENTO

10.01.001 u ENSAYOS DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN ESTRUCTURA METÁLICA

602,69 1,00 0,00 1,00 548,87 0,00 -548,87-100,00

TOTAL SUBCAPITULO 141 ....................... 548,87 0,00 -548,87 -100,0

SUBCAPÍTULO 10.02 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

10.02.001 u PRUEBAS FINALES DE ELECTRICIDAD/CABLEADO ESTRUCTURADO/MEGAFONÍA

339,00 1,00 0,00 1,00 308,73 0,00 -308,73-100,00

10.02.002 u PRUEBAS FINALES DE CONTRAINCENDIOS

226,00 1,00 0,00 1,00 205,82 0,00 -205,82-100,00

10.02.003 u PRUEBAS FINALES DE CLIMATIZACIÓN

791,00 1,00 0,00 1,00 720,37 0,00 -720,37-100,00

TOTAL SUBCAPITULO 144 ....................... 1.234,92 0,00 -1.234,92 -100,0

TOTAL CAPITULO 10........................................... 0,00 0,00 0,00 0,0
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

11.001 u SEGURIDAD Y SALUD

2.711,02 0,00 1,00 -1,00 0,00 2.468,94 2.468,94 0,00

TOTAL CAPITULO 11........................................... 2.468,95 2.468,94 -0,01 0,0
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COMPARATIVO MODIFICADO - PRESUPUESTO

MODIFICADO ADECUACIÓN Y ACOND. DEL SALÓN DE ACTOS DE LA E.P.S.A.

PRECIO CANTIDAD IMPORTE

CÓDIGO Pres Pres Cert DIF Pres Cert DIF %

CAPÍTULO 12 CUBIERTAS

12.001 UD SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA

35,30 0,00 614,86 -614,86 0,00 19.767,75 19.767,75 0,00

TOTAL CAPITULO 12........................................... 0,00 19.767,75 19.767,75 0,0

TOTAL................................................................... 264.256,95 317.343,71 317.343,71 120,1

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 264.942,11 317.343,71 52.401,60 19,78

13,00 % Gastos generales ........................ 34.442,47 41.254,68 6.812,21

6,00 % Beneficio industrial....................... 15.896,53 19.040,62 3.144,10

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 315.281,11 377.639,01 62.357,91

13,8973637 % Baja.......................................... 43.815,76 52.481,87 8.666,11

TOTAL DESPUÉS DE LA BAJA 271.465,35 325.157,14 53.691,80

21,00 % IVA............................................ 57.007,72 68.283,00 11.275,28

TOTAL 328.473,07 393.440,14 64.967,08

Asciende la diferencia entre modificado y presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Algeciras, a 16 de marzo de 2020.

La empresa constructora Arquitecto Técnico. D.E.O. Arquitecto. D. O.

ESTUDIO CARBAJAL S.L.P.

AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS MANUEL BALLESTER DIANA RODRIGO CARBAJAL BALLELL

El promotor
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DOCUMENTO 7 

ANEXO. MODELO DE ACTA DE AUDIENCIA AL CONTRATISTA Y PRECIOS CONTRADICTORIOS 
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Proyecto Modificado del Proyecto Básico y de Ejecución 
Adecuación y acondicionamiento del Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras en el Campus Bahía de Algeciras 

 

 

 

 

ACTA DE AUDIENCIA AL CONTRATISTA Y ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS PROYECTO MODIFICADO 
DEL PRYECTO BÁCO Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SALÓN DE 
ACTOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS EN EL CAMPUS BAHÍA DE ALGECIRAS. 
CÁDIZ 

 

 

Reunidos D. José Antonio Carbajal Navarro, D. Nicolás Carbajal  Ballell, D. Rodrigo Carbajal  Ballell,  directores  
de la  obra, y D. Manuel Ballester Diana, Director de ejecución de la obra y D. Isidoro Jimenez Luna, Director de 
Construcción de la empresa AVANZA SOLUTIONS&PROYECTS adjudicataria de las obras de referencia, 
declaran que: 

 

-  El contratista se da por enterado de la modificación que se introduce en el proyecto de la obra reseñada, 
prestando su conformidad a la misma y a los nuevos precios contradictorios adjuntos. 

-  Los precios de las unidades nuevas utilizados para la reforma del proyecto se han calculado en forma 
contradictoria tomando como base los mismos precios del proyecto aprobado. 

 

Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se firma la 
presente Acta. 

 

Algeciras a …. de…………. de  2020 

 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRA:                

 Fdo.: D. Rodrigo Carbajal  Ballell 

En representación de  

ESTUDIO CARBAJAL S.L.P  

 

 

 

POR LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN:  

Fdo.: Manuel Ballester Diana 

 
POR LA CONTRATA:  

Fdo.: D. Isidoro Jiménez Luna 
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